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Optimizacién del ecosistema

Las nuevas referencias estan orientadas a permitir el trabajo inmediato con Presto, dando
acceso a fuentes de datos en Espafia y otros paises del entorno LATAM.

ACAE Catalogo Multifabricante

Base de precios de ADIF

Consultas técnicas

EC3 - Building Transparency
Generador de precios

Insucons - Bolivia, México, Ecuador
Marmas Tecnaoldgicas de la Edificacidn

Tarifas Tragsa 2023

Obras
Referencias
Ejemplos

Cuadros

- v w v v

Plantillas de obras
Menu dinamico “Obras”

El enlace "Plantillas" se renombra a "Plantillas de obras".

Ventana “Obras”

Nuevos iconos abren directamente los distintos directorios, incluyendo el contenido de sus
subdirectorios y proporcionando un acceso complementario al de los menus dindmicos,
donde aparecen separados por carpetas.

ICONO ENLACE DIRECTORIO DE DEFECTO
WRK  Obras .\Users\...\Presto\Project
TEM  Plantillas de obras ..\Presto 2024.0n\Templates
REF  Referencias ..\Presto 2024.0n\Reference

SAM  Ejemplos .\Presto 2024.0n\Samples




Obras x

OF - & &0 % 0 x B EEBEE

E-20 Presto 2023.04 -

b — Archivo - Tamaro  Fecha Resumen
b Eftal 1 EA.DIF Base de Precios General de Plataforma 3.514.026 17/10/2023 ADIF Base de |
2 ce
77 Excel2Presto 2 Eﬁ.ndalucia 14134218 20/09/2023 BANCO DE CQ
-0 Hel -
o p|u;n 3 EAOPJACarreteraS 818.521 17/10/2023 Agencia de Ob
- PrestoCloud 4 | A0PuA Control de Calidad de Materiales en Obras Lineales 524917 17/10/2023 Control de cali
- Presto\Web
- Reference 5 EAOPJAGiasa Geotecnia 118.089 17/10/2023 AOPJA Giasa C
. Civil y forestal
LATAM 6 EAOPJA GIASA Restauracidn paisajistica 800.243 01/08/2023 BANCO DE PR
Restauracion . . A c
[ Repmt 7 Eﬁ.yuntammntn de Madrid 38.453.520 17/10/2023 Base de Precic
-l Samples 8 Eﬁ.yuntamientu de Zaragoza Urbanizacidn 820.398 17/09/2023 Ayuntamiento
Clasificaciones
-2 Colores g E Canal de Isabel |l 3.604.676 17/10/2023 CANAL DE ISA
- International
= LATAM 10 E Castilla y Ledn 24.828.439 17/10/2023 Base de Precic
e 11 |8 chile Andlisis de Precios Unitarios 2.223.823 17/10/2023 Base / sin Proy

Ventana “Obras” abierta por el directorio de plantillas

Nuevos cuadros de precios (Reference)

A las referencias existentes se han afiadido otras nuevas, con 40 cuadros de precios que
ocupan 300 Mb de informacién, conteniendo mas de un millon de conceptos simples y
precios unitarios para todo tipo de obras de edificacion, instalaciones e ingenieria civil.
Las referencias que no contienen unidades de obra y precios destinado al uso en
presupuestos se han traspasado al nuevo directorio de ejemplos.

Figura informacion mas detallada de cada referencia en el documento "Cuadros
de precios suministrados con Presto"

Espaina

Ayuntamiento de Valencia Urbanismo
Nuevo cuadro de precios.

N CONTENIDO
142 Capitulos y subcapitulos
2160 Unidades de obra descompuestas

271 Precios paramétricos, con reglas publicas y modificables por el usuario, que
permiten generar varios miles de precios unitarios mas

3137 Conceptos simples de mano de obra, equipamiento y materiales, incluyendo textos
descriptivos detallados

1878 Textos de Prescripciones Técnicas Particulares, divididos por facetas
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eptor
£ Copitulas - | Presupuesto STE i i ABRIxEA

Regiss

Cadiga NafC | Resumen CanPres Ud Pres | ImgPres 1| DIMETRO(m} | 2 | PROFUNDIDAD {m) _
1| al00 % al0o =
1 AYTO.VALENCIA 1 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA CUADRO DE 1 b120 6200 nooAee Jamans Fical | consiuceon
= B MOOAIZZ  %QI%A%E)  #Petn ordinano construccion
2 > ot [© TRABAJOSPREVIOS 1 3 250 PEMM3acd  3534°(%A=al+4326°%4=b)  #Mallaz ME 500 T
PBPCZchbc:  0.928°(%A=al+1.136%4<b)  #H30blanda TM 20
3 w0z [ DERRIBOS 1 ] ] 4 300 PFFCdba  %R(%A%B)  #Ladllo o macizo
PBPM3c  ®S%A%B)  #MocoMS
1
4 VU0l & oBRACML PRCMScch:  %T(%A%B)  #WMoindustnal
5 < wUod [© SANEAMIENTO 1 PUCA1a: 1 #Tapasaro rgfr fund
) PUCAZa %U(%8)  #Pale PP plpczo
[ P T @ TuBERias %2
7 WHP [@ POZOSDEREGISTRO
\RESUMENIPazo ladrils @84m prof $8mi
8 W4PRS Bl tequeton registo accesible ‘in it (10 11) u TEXTOP: circular de 4 m de d ¥ it inkerr, fabrica de
e - Bl irouetinregisio 2200m ladrilo macizs de 1 pie de espesor. recibido con marera de cemento S, enfoscado v brulido por el infenor con
10 WO4PLS Bl P tadiilo por didmetroy profundidad u T
o Cadigo Info  Resumen CanPres Ud Pres ImpPres Pazo de registro circular de 1.00 m de didmetro
1 WIPCS ] Pozregisto 1.20m pref sobre ubo u interior yde 1,00 m de alra ubl interior, realzado
12 5 — WUMPOT Bl oo registo 80-100 AoVic UO4PLaa | reETH | Pozo ladillo @1,00m prof 1.00m 1u 45675 ‘con fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
o . recibido con morero de cemento M5, enloscado ¥
13 B W4R0Z Bl  Pomregisto 100 base ladriloy aizado PEAD ha u 1|MOOASa T 4185 h 861 8 brufiido por el interior con morlero de cemento GP
- O 1% A ™ CSN W2, sobre solera de hormagdn
P 3 MOOA! T 4185 h 57 - *
1% WUB4P03 B} Pozoregistro 100 base 1 ladrlloy aizado PEAD m... v e . HA-30/B/Z201+Qb de 25 o de espesar con mallazo
5 MOOAIGa € Apudanie conshuccibn 5000 h 1808 004 3 | PEAM 3acd T 5 353 mt 278 B ME 20x20 (9.8 B500T drspuesto en su cara
SR ~ L superior, incluso recibido de pates, formacidn de
. MOOASa  © | (Ofical{*consiraccidn 5000 h 1881 ’ 4 PBPC2ctbc T H30blanda TM 20 Qb 0528 7160 66,44 canal en el ondo 6l pezny brocalasimético en
- MMMGIS  Jan  Cmagria 2T 1000 h s745 57 5 PFFC4ba T Ladiloc macizo 24x115x5 maq 437750 u 026 coronacidn, recihido de marco y apa circular de
% Jw  Cmngra fundicién clase D-400 segin UNEEN 124, sin
18 = PEPMiec  [E] MibctoM25mec 5992 m* 4 4 8 PBPM3c T MiocloM5CEM ind 0223 m* na incluir Ia excavacion ni el relleno pesimetral
19 PBPC2abaa [ H20plastica TM201 04T 5800 193 7  PRCM.Sceh T Mortero industrial GP CSV W2 0113 ¢ 12353 13,8 postefior
2 precze EB Lodiloper sk 24x11 57 156,000 u 08 2 8 PUCATTa T Tapa-arorgirfund fréfico pes 1000 u w0
2 PUCCiga B Tubosan comugado PEAD @1000mm Sh4 0500 m 2100 1055 9 Castes directas camplementarios 1478 % 200
2 pucateia [ ConoHAprefpizro @100 cm 1000 u 66,83
3 P12005MA m Marco y tapa mod-ostralo il 1,000 u 134,00 4

Precio parameétrico con reglas publicas

Banco de Costes de la Construccion de Andalucia

Se ha actualizado el cuadro de precios a la version 2023.2, con nuevos capitulos de control
de calidad y mantenimiento (297 y 293 unidades de obra, respectivamente).

De la misma forma, la plantilla “BCCA Andalucia” se ha actualizado con los nuevos
capitulos.

Ayuntamiento de Zaragoza

Nuevo cuadro de precios, transferido a Presto a partir de su publicacion original en PDF,
con 898 precios unitarios y 709 conceptos basicos, actualizado a 2023.

Canal de Isabel lI

Base de precios publicada originalmente en PDF por este organismo, con 4150 unidades
de obra, organizadas en 250 capitulos y subcapitulos, especialmente orientada a
instalaciones urbanas de suministro de agua.

e Movimiento de tierras | Conducciones | Elementos de maniobra y control |
Acometidas | Arquetas, registros y sumideros | Cimentaciones especiales | Obras de
hormigén | Edificacidn | Urbanizacién | Instalaciones eléctricas | Seguridad y salud |
Gestion de residuos | SeAalizacidon corporativa instalaciones | Prevencién y seguridad
en instalaciones | Varios

AOPJA Control de Calidad de Materiales en Obras Lineales

Base de datos de la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia, AOPJA, con 381
precios de ensayos habitualmente utilizados en obras lineales.
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El objetivo del cuadro es servir también de plan y presupuesto de control, por lo cual cada
uno de los 206 apartados contiene todos los controles que serian de aplicacion, por lo que
pueden aparecer repetidos.

o Movimiento de tierras | Obras de drenaje | Estructuras | Afirmados | Sefalizacion y
balizamiento | Plataforma y superestructura ferroviarias | Otros ensayos

AOPJA Giasa Geotecnia

Base de datos de la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia, AOPJA, con 111
precios de ensayos.

AOPJA GIASA Restauracion paisajistica

Base de Datos de la Consejeria de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda de la
Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia, AOPJA, aplicable a los proyectos de
restauracion paisajistica de carreteras, a titulo indicativo.

Contiene 292 unidades de obra descompuestas, con 964 recursos basicos.

Colombia
Instituto Nacional de Vias INVIAS

Analisis de Precios Unitarios (APU) Regionalizados de Referencia del Instituto Nacional de
Vias, INVIAS, actualizacion de 2022.

E] INVIAS Colombia 2003 » APUs » CIMENTACIONES PROFUNDAS » PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, 1.2m, INCLUYE EXCAVACION EN ROCA, BAJO AGUA

Codigo NatC  Resumen CanPres Ud Pres| ImpPres Produccidn
621.1.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m, INCLUYE| 1,00 | m 2849127 | 3703865 0,1154

1 ]ﬁg Compresor para penetrar roca 1,0000 h 76.866,01 61492805

2 | C0010481 lem  Griatorre capacidad 1 tonelada en la punta 1,0000 h 16004507 6401797

3 | C0010570 loa  Motobomba 3 pulgadas 1,0000 h 672847 1035149

4 C0010780 lem  Retroexcavadora de pivote central y desplazamiento lateral de minimo 60 kw d 1.0000 h 161.483,21 24843575

5 | B0020003 E Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kglcm2 178,1280 kg 405243 72185094

6 | B0123620 E Concreto resistencia 28 MPa 1,187 m3 510.804,58 606.591,67

7 |B0013270 E Anfo 0,3000 kg 806998 242099

& B0013730 E Corddn detonante 3,0000 m 236502  7.095,06

9 | B0013980 E Explosivos 75% (INDUGEL) 0,2500 b 918182 229546

10 BOO14040 E Fulminantes comin, con tiempas de retardo de explosién para voladuras cont 1,0000 u 818,15 818,15

11 BOO14420 E Mecha Lenta 1,0000 m 146597 146597

12 | TO010025 a Transporte de material de excavacion 1,3000 m3-km 101943 132626

13 | T0O010009 a Transporte de concreto 1,1875 m3-km 142084 1.687 28

14 | ADO30060 ©  Obrero () 1,0000 dia 370.000,00 40083339

15 AD040010 & Oficil 1,0000 dia 104.833,33 11356946

16 loa  HERRAMIENTA MENOR (%) 5.144,0284 1000 5144028

APU traspasado a Presto

Los datos originales se entregan en forma de hojas Excel. La obra suministrada contiene
todos los APUs (372) traspasados a Presto con el Unico objetivo de facilitar su uso.
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Ademas de la sistematizacion inherente al uso de Presto, que hace mucho mas facil la
utilizacién, la modificacion y la comprobacion de datos y resultados, los Analisis de Precios
incluyen la produccién de cada unidad de obra, calculada caso por caso como se describe
en el texto de la propia obra.

Puesto que el Andlisis de Precios Unitarios sera el mismo para las demas localizaciones,
para ediciones posteriores y para otros paises del area, sblo es necesario ajustar los
precios de los componentes basicos de materiales, equipos, transporte y mano de obra.

DataCauca Ingenieria Civil

Cuadro de precios (aun no aprobados, no oficiales) proporcionados por la Gobernacion del
Cauca, con 737 precios unitarios y 836 precios de materiales, organizados en 188
capitulos y subcapitulos, con las variantes de las nueve subregiones.

México

Rehabilitacion, tecnificacion y equipamiento de riego

Base de precios de elementos de riego de la Comision Nacional del Agua de México,
CONAGUA, actualizados a enero de 2023, con 1109 precios unitarios organizados en 186
capitulos y subcapitulos.

Tabulador general de precios unitarios

Tabulador General de Precios Unitarios de la Ciudad de México, con 5071 precios unitarios
organizados en 1236 capitulos y subcapitulos.

Sistemas de agua potable y alcantarillado

Base de precios de elementos de agua potable y redes de alcantarillado de la Comision
Nacional del Agua de México, CONAGUA, actualizados a 2022, con 2140 precios unitarios
organizados en 248 capitulos y subcapitulos.

Ledn Catalogo general de Precios Unitarios

Precios de obra publica proporcionados por el Gobierno Municipal de Ledn (México), con
3180 precios unitarios organizados en 94 capitulos y subcapitulos, actualizados a febrero
de 2023.

Republica Dominicana
Cuadro de precios "Santo Domingo ConstruCosto.do febrero 2024".

Enlace a nuevas referencias en Internet

Se han afiadido nuevos cuadros de precios y fuentes utiles para los usuarios en el acceso
a través de Internet, aunque no tengan una relacion o conexion directa con Presto.

Generador de precios

Acceso gratuito al Generador de precios de Cype, con analisis de precios unitarios de Obra
nueva, Rehabilitacion y Espacios urbanos para:
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En espaiiol:

Espafia - Chile - Argentina - México - Colombia - Ecuador - Peru - Panama - Honduras -
Bolivia - Paraguay - Uruguay - Guatemala

En catalan:

Cataluia

En idioma portugués:

Portugal - Brasil - Angola - Cabo Verde - Mozambique
En idioma francés

Francia - Marruecos - Argelia - Camerun - Gabon - Republica del Congo - Costa de Marfil -
Senegal - Mali

FIE ¢BDC

La informacion de las unidades de obra se puede trasferir a Presto directamente
mediante el icono FIEBDC.
Insucons® (Bolivia, México y Ecuador)

3760 insumos basicos y 1670 Analisis de Precios Unitarios organizados por capitulos y
particularizados por regiones.

EDT Codigo MatC | Resumen Ud CanPres| Pres | ImpPres
1] 4 I:-:E Insucons 1 0 0
2 41 001 [@ ACARRED, DESALOJO Y TRANSPORTE DE MATERIAL 1 0
5 «—11 0 E Acarreo de material excedente hasta una distancia promedio de 30 mis m3 6,39 0
4 01.01.01 E Abano arganico kg 1.0000 1,10 0
5 01.01.02 3 Pedn (ESTRUC. OCUP. E2) Hora 1,3300 3,60 479
G 01.01.03 £ Maestro de Obra (ESTRUC. OCUP. C2) Hora 01300 382 0,50
7 0%0500 a Herramientas menores % M.0. % 0 5,00 0
g 12 02 ]  Acareo manual de material distancia=1000m m3 42,34 0
9 13 03 ]  Acarreo manual de material distancia=100m m3 423 0

Ejemplo de precios tomados de Insucons ®

Precios unitarios:

e Se pueden copiar y pegar en bloque, creando primero conceptos vacios (con el
cursor o con [Shift + F7])

o Corregir precios dividiendo por 100.
Andlisis de precios unitarios:
o Copiary pegar por grupos de lineas

o Recodificar naturalezas de mano de obra "O*"




« Recodificar porcentajes "O%*" y precio (aparentemente solo existe uno,
"Herramientas menores % M.O., 5.00%"

« Corregir cantidades y precios dividiendo por 100.
El uso de los datos de andlisis de precios unitarios y/o insumos se limita
Gnicamente a consulta y/o a su inclusion en los presupuestos del usuario dentro

y/o fuera del sitio. Queda prohibida la reproduccion con fines comerciales, es
decir, revender la informacion.

Grupo Tragsa

Las Tarifas de Tragsa son elaboradas y aprobadas por las Administraciones de las que el
grupo es medio propio personificado y servicio técnico.

e Representan los costes reales de ejecucion

o Permiten la certificacion del coste efectivo de las subcontrataciones.

e Son revisadas anualmente.

e Son unicas para todo el territorio nacional

« Posibilitan la recuperacion de los impuestos soportados no deducibles.

» Los gastos elegibles son susceptibles de ser financiados con cargo a fondos
FEADER.

Codigo Ud | Resumen
TRAGSAZ023 TARIFAS TRAGSA 2023-Actuaciones sujetas
MM

MEMORIA
PS PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS

I INFRAESTRUCTURAS
A AGUA

ELECTRIFICACION

TRABAIOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES
EDIFICACION

INGENIERIA ¥ CONSULTORIA

CARTOGRAFIA ¥ SISTEMAS DE INFORMACION
GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

[ T e 7 T ¥ I o T < < R 5 |

CONTROL DE CALIDAD

Capitulos de las tarifas del Grupo Tragsa

Tienen variantes sujetas y no sujetas a impuestos, asi como para
Peninsula/Baleares y Canarias.




Nuevos sistemas de clasificacion (Templates)

La descripcion completa figura en el documento "Clasificaciones entregados con
Presto".

Continuamente aparecen mas sistemas de clasificacion, orientados o no al BIM, y entornos
donde se exigen. Presto esta preparado para trabajar con multiples sistemas de
clasificacion simultaneos, partiendo de:

e Numerosas plantillas predefinidas

« Asignacion automatica de cddigos mediante |A.

« Posibilidad de conservar varias codificaciones al tiempo
o Reclasificacion ilimitada

En el enlace "Plantillas de obras" (directorio "Templates") figuran los sistemas de
clasificacion de la construccion que pretenden ser exhaustivos en sus respectivos campos
y que suelen incluir una codificacion fija para facilitar la comparacion entre proyectos.

Las plantillas que no cumplen estas condiciones figuran en el directorio de ejemplos
("Samples").

Espafia
o ADIF Capitulos
e Canal de Isabel Il Capitulos
o BIMSA
o Generador de precios
« Infraestructures Generalitat de Catalunya
o |Tec Capitulos

Europa
e CZ-CC Klasifikace stavebnich dél

« Eslovenia Sistematicni kodirni seznam za klasifikacijo
e FIN Building 90

o FIN Infra 2015

o FIN Talo 2000-2010 ENG

o Forvaltnings Klassifikation DK ESP

« PKOB Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych

o SN 506 500 Baukostenplan

o SecClass Uniformat 2010 POR

o SfB

o« SVE AMA98




Internacional
o AACE Detailed Commodity Codes List
e AACE Project code of accounts as applied in the mining industries
o ASAQS The Association of South African Quantity Surveyors
« Canadian National Master Construction Specification
o CIQS Canadian Institute of Quantity Surveyors
o GPC Global Product Classification
o ICMS Estandar internacional de medicion en la construccion
o ONU Central Product Classification (CPC)
e RICS NRM 1-3 Order of cost estimating and cost planning
« UNSPSC United Nations Standard Products and Services Code

Las nuevas plantillas BIM y de huella de carbono se describen en los apartados
"Nuevas clasificaciones orientadas al BIM" y "Clasificacidon mediante IA".

Reorganizacion de ejemplos

Los ejemplos suministrados con Presto residen en el nuevo enlace “Ejemplos” (directorio
"Samples") y sus subdirectorios. De esta forma son independientes de las obras del
usuario, que siguen estando en “Obras” (directorio "Project").

Los nuevos ejemplos incluyen presupuestos y planificaciones para diferentes entornos e
idiomas, plantillas tipo, gamas de colores, asistentes, clasificaciones no orientadas
expresamente a la construccién y un apartado especial de referencias para calidad,
repasos, sostenibilidad y gestién de riesgos.

I Ver también el apartado “Planificacién: Nuevos ejemplos”.

Presupuestos

Caodigo NalC | Ud | Resumen

Edificacion estandar con agrupacién de fases o paquet
Cimentacién y estructura

Escombros y trabajos previos

Movimiento de tierras

02 m2  De limpieza y desbroce (..}
02.02 m3 De excavacion pararebaje (..}
0203 m3  De excavacion zanjas y pozos (...)

0204 m3  De excavacion de zanjas para el paso de instalaciones (...)

© e N @ e | B W N

0205 m3  De relleno de zanjas y pozos, asi como relleno de aprox 50% de |a excavacion anterior de las zanjas para las instalaciones

10 02.08 m3  Derellenodetierras|...)

" 02.07 m3 De fransporte de tierras a un vertedero autorizado (...

(o oloNololo ol oo e

12 0208 m3  De aportacion de tierra adecuada para rellenos

Edificacion estandar con agrupacion por lotes de contratacion y compras




NUEVOS EJEMPLOS CONTENIDO

Edificacion estandar con Esquema general de un presupuesto (ESP y CAT) con los

agrupacion por lotes de capitulos y las unidades de obra méas habituales en una

contrataciéon y compra obra de edificacion, incluyendo el capitulo de costes
indirectos.

Edificacio estandard amb
agrupacio de fases o paquets
conceptuals

Tomado de: “Amidaments i pressupostos. Apunts de
Practica Professional”. Xavier Badia y Armengou, cateb,
Col-legi de I'Arquitectura Técnica de Barcelona.

Incluye codigos e imagenes generados mediante IA.

Eurostat Bill of quantities for Ejemplo de presupuesto por unidades de obra de un

an apartment apartamento, con cantidades, sin precios (ENG)
GAO Examples of Work Estructura de Desglose de Tareas propuesta por la
Breakdown Structures Government Accountability Office de Estados Unidos para

varios tipos de proyectos:

« Department of Energy Project | General Services
Administration Construction | Environmental
Management | Process Plant Construction | Major
Renovation Project

Otras clasificaciones y listas

« RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) » Hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicas

Codigo EDT | NatC  Resumen

170100 171 Hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicas

1 170101 17.1.1 |Hormigc’m

2 170102 17.1.2 Ladrillos

3 170103 17.1.3 Tejas y materiales ceramicos

4 170106 17.1.4 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos que contienen sustancias peligrosas
5 170107 17.1.5 Mezclas de hormigan, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, distintas de las especificadas en el cadigo 17 01 06

Lista Europea de Residuos 2022

NUEVOS EJEMPLOS CONTENIDO

Code of accounts Patrascu  Una lista estructurada de 410 cédigos de coste para las
actividades de compras y de ejecucion de una obra
genérica desde el punto de vista de la empresa
constructora.




NUEVOS EJEMPLOS CONTENIDO

FISH Heritage data Forum on Information Standards in Heritage FISH,
components Components Thesaurus, February 2021.
Terminology covering divisions and structural elements of a
building or monument. Includes 1418 terms that describe
areas and spaces, decorative features, fixtures and fittings,
machinery, and implied features.

ISIC International Standard  Clasificacion internacional de referencia de las actividades
Industrial Classification of All  productivas, utilizada cada vez mas para aplicaciones

Economic Activities ajenas a sus objetivos originales de economia y estadistica.
LER Lista Europea de Actualizada al contenido y formato de la version 2022.
Residuos Incluye los nuevos codigos LER nacionales introducidos por

el RD 27/2021 sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos, pilas y acumuladores y la gestion de sus
residuos.

Se han marcado en color rojo los residuos peligrosos.

PSPC National CADD Lista estandar de nombres de capas para programas de
Standard (Canada) dibujo y disefio

UdK Berlin Systematik Kunst Propuesta de clasificacion sistemética de elementos de arte
Architektur y arquitectura de la Universitat der Kunste Berlin, 2023

UNE EN ISO 12006-2 2020 La Norma define un marco para el desarrollo de sistemas
de clasificacion en el entorno construido. Identifica un
conjunto de encabezados de tablas de clasificacion
recomendados para una serie de clases de objetos de
informacion, de acuerdo con puntos de vista particulares,
por ejemplo, por forma o funcién, apoyados por
definiciones.

Plantillas de colores

Se han afnadido cien nuevos colores de materiales y una escala de grises perceptivamente
equilibrada a la plantilla "Colores normalizados, materiales y listas", anteriormente "Colores
con nombre y referencia”.

La nueva plantilla “Paletas de colores” contiene los valores RGB de 22 paletas de
fabricantes de pinturas y otras referencias estandar.

Se ha anadido la nueva plantilla “Colores TRD Anexo 1r0”.
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|IA: Inteligencia Artificial

©

OpendiTools

Las aplicaciones de la IA incorporadas a Presto 24 proporcionan ayudas a problemas
reales que permitan ir aprovechando el potencial real de estas herramientas:

e Asignar el capitulo mas adecuado a un concepto.

« Asignar color a un concepto. Ver "Colores: Asignar colores mediante |A".
o Crear un resumen a partir del texto.

o Crear una imagen.

Todas las opciones se basan en el resumen y en el texto del concepto, si existe, excepto la
creacion de resumenes, que sélo usa el texto.

Opcidn y maguina utilizada
» Color gpt-3.54urbo-nstruct
Resumen? (a partir del texto) gpt-4
Cédigo2 (requiere un contexto) text-embedding-3Harge

Crear y azociar imagen dall=-3

Herramientas: OpenAl: OpenAiTools

El uso de estas opciones esta incluido en Presto sin coste adicional, pero el usuario
necesita estar suscrito a las maquinas utilizadas y debera pagar su consumo de tokens.
Para suscribirse debe acceder a:

https://platform.openai.com/account/api-keys

Una vez identificado y dado de alta un método de pago se obtiene una clave, que se debe
introducir en la caja de dialogo "Entorno de trabajo: Generales: Open Al Key"
Para optimizar el coste:

« No se buscan ni modifican los colores, resumenes o cédigos que tengan contenido.
» Todas las operaciones se pueden cancelar cuando se considere necesario.

Tras cada operacion se genera un mensaje con el consumo de tokens, que incluyen tanto
las preguntas que realiza Presto a la maquina como las respuestas. Se puede comprobar
el coste en la misma pagina web.

Desplace la pestafia “Mensajes” a un marco vertical independiente para que no
interfiera en la ventana de trabajo.

Clasificacion mediante 1A

Presto usa las nuevas posibilidades de la Inteligencia Artificial IA para localizar el capitulo o
subcapitulo de una referencia mas adecuado a los conceptos de una obra, basandose en
Su resumen y su texto.

Objetivos:
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https://platform.openai.com/account/api-keys

e Localizar el subcapitulo donde es mas probable que figure cada concepto en un
cuadro de precios, para elegir con facilidad la unidad de obra o el recurso especifico
deseado.

« Reclasificar la obra, asignando a los conceptos el cédigo mas adecuado de un
sistema de clasificacion.

e Asignar a cada material la categoria que le corresponde en una base de datos de
indicadores ambientales para automatizar el calculo de la huella de carbono. Ver el
apartado "Huella de carbono":

El proceso para crear el contexto a partir de cualquier sistema de clasificacion y
asignar los cadigos se describe en el documento "Clasificar, reclasificar,
reestructurar”.

Localizaciéon en cuadros de precios

Para facilitar la comprobacion y utilizacion de los cédigos obtenidos, la opcién "Sugerir"
sobre el campo "Cédigo"” de los conceptos que tienen contenido en el campo "Codigo2"
muestra el arbol de capitulos y partidas de la obra abierta como referencia o seleccionada
en "Entorno de trabajo: Cuadros: Precios".

Este arbol se despliega por el nodo contenido en "Codigo2", de manera que se pueda
aceptar o modificar facilmente el cdédigo propuesto y sustituir el existente en el campo
"Caodigo".

Clasificacion de materiales para LER y control de calidad

El contexto "Categorias de materiales.PrestolAContext", en el subdirectorio "Data”, permite
asignar las mismas categorias de materiales utilizadas en Presto para el control de calidad
y en la Lista Europea de Residuos.

La nueva obra de ejemplo "Categorias de capitulos, partidas y materiales" se puede usar
para comprobar y utilizar estas asignaciones usando los campos "Codigo" o Cédigo2".

Asignacion de colores

Esta opcion rellena los colores de los conceptos seleccionados en funcién del resumen vy el
texto del presupuesto, que pueden servir como forma rapida de visualizacién o para
colorear las actividades del diagrama de barras y los modelos BIM.

I Ver documento "Uso de colores"

Crear resumenes a partir del texto

La opcién "Resumen” de las herramientas de "OpenAlTools" crea un resumen en el campo
“‘Resumen2” a partir del texto de los conceptos seleccionados, exceptuando los que ya
tengan contenido en este campo.

Se realiza un procesado previo del texto para que el texto enviado a OpenAl sea mas
significativo y para disminuir el coste:

e Se envia un maximo de 80 palabras.
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e El texto enviado se corta si aparece punto seguido de espacio y una letra mayuscula,
o un retorno de carro.

o Se corta también cuando aparecen las palabras "segun", "incluso", "incluyendo", "i/",
"medido", "p.p.".
Si el resumen obtenido es menor de 128 caracteres se toma directamente como
resumen. Este caso no consume tokens y puede ser suficiente en muchos

Casos.
Codigo NatC | Resumen Resumen2
15 < E06 ALBARNILERIA ALBARILERIA
16 v EQ6CBATO10 E FAB BLOQ TERMOARCILLA 30x19x14 Fabrica de bloques de termoarcilla de baja densidad para muros, hechos de arcilla, poliestireno
17 v E06CBHBO10 E FAB BLOQ HORM BLAN.40x20x10 CV Produccion de bloques huecos de hormigén blanco con mortero de cemento, rellenos de hormigan y
18 v E06DBYB430 E TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. {15+70+15) E=100m... Tabique autoportante de acero galvanizado con aislamiento de lana de roca y banda acustica.

Texto EOGCBATO10 FAB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x14 862 bytes > 7 x
AN ks = A EEE
Fabrica de blogues de termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecucion de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de
poliestireno expandido y otros materiales granulares para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM IVB-M 32,5 R y arena de rio 1/4, mortero tipo M-10, rellenos de
hormigén HA-25/P/20/ y armaduras segln normativa CTE DB SE-F y RC-16_, i/p p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucién de encuentros y piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Generacion de resumenes a partir del texto

El resumen es una ayuda para localizar los conceptos y no una sustitucion del
texto con efectos contractuales, ya que pueden desaparecer elementos
relevantes para determinar el alcance y el precio.

Crear imagenes
Genera y asocia una imagen de acuerdo con el resumen y el texto.

RESUMEN IMAGEN

EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia dura, por medios mecénicos, con
extraccion de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavacion y con p.p. de medios auxiliares.

Puede usar Presto para generar cualquier tipo de imagen con la misma cuenta de OpenAl,
introduciendo el resumen y el texto adecuados. Por ejemplo, puede crear una imagen para

el presupuesto en un concepto.




TEXTO IMAGEN

Imagen para la portada del presupuesto con un edificio
de viviendas genérico, en blanco y negro, con aristas
vistas, estilo arquitecto y la palabra "Presupuesto” en
espaiiol

Otros usos de la IA

El acceso directo a los motores de IA, como Chat GPT 3.5, permite realizar muchas
operaciones semiautomaticas que facilitan el trabajo. Por ejemplo, la expansion de

resumenes:

RESUMEN ORIGINAL RESUMEN EXPANDIDO

DESBR.Y LIMP.TERRENO A Desbroce y limpieza del terreno utilizando maquinaria
MAQUINA en terreno compacto.

EXC.VAC.A MAQUINA Excavacién de zanjas utilizando maquinas en terreno
T.COMPACTOS compacto.

EXC.ZANJAA MAQUINAT. Excavacién de una zanja utilizando una maquina en
COMPACTO terreno compacto.

EXC.POZOS A MAQUINA Excavacion de pozos utilizando maquinas en terreno
T.COMPACT. compacto.

RELL.TIERR.ZANJA MANO Relleno de tierra en una zanja de forma manual sin
S/APORT. utilizar material adicional.

TRANSPORTE TIERRA VERT. Transporte de tierra a una distancia de menos de 10
<10km. kilometros.

Para obtener este resultado se le ha indicado a Chat GPT "Elimina las abreviaturas del
siguiente texto" y luego se han afiadido dos correcciones:

“T en este contexto quiere decir terreno”

“Lo compacto es el terreno, no la maquina”

I Cada resultado es distinto, en funcion del contexto, por lo que cada usuario

obtendra sus propias respuestas.




Actualizacion del interfaz y tema oscuro

Se ha actualizado el componente que gestiona la visualizacion de tablas en todas las
ventanas principales, incluyendo las de planificacion y la agenda.

F& il © 7 Beta 24.00b [19/10/2023 07:49] Presto[1]-Modelo Educativo de Revit.Presto C:\Us ,.F-,ta‘.LDEF'F'_M.M.'-D". 2 - o

Archivo Inicio E Herramientas Procesos Tareas Asistentes Ayuda Informes ™ Asistentes ¥ Obras ¥ Complementos ™
— €2 Paramétricos = & m— | | = Diagrama de barras = xvalores o8 G (@ Entregas el
Pm;?jades h Presﬁstn ) o Enﬁ‘]ﬁes Cﬁad Aﬁa F::as & Listado de barmas Va?a.;es B arcnivos B5 ¢ Cogms PE; G partes de obra Surr%ims VEnfni;nms nqmosmes
& Espacios 2 Recursos El Galeria  fm = (B Facturas
Obra Presupuesto Gestign Planificacién Listas Documentos Histaricos Mensajes
Obras Diagrama de barras Conceptos Agenda Espacios  Presupuesto m -
4 == = Capitulos - | [Presupuesto T B TE |Em A Exixm A& f: 0 T
Cddigo NatC | Info Resumen CanPres Ud Pres ImpPres
1 < [Revit EOAT =} Edificio educativo RIB § 1 2.310.767,63 2.310.767,63
2 4 E04 R &lT E] CIMENTACIONES 1 109.597,29  109.597,29
3 4 E0ACZAD70 B &F HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/lla CIM. V.AUTOBOMBA. ZAP. +V ARR. 29475 m3 144,15 42.488 21
4 001BEO10 8 ¥ Oficial 1% Encofradores 0,200 h. 18,45 3,69
& 001BE020 6‘ ¥ Ayudante Encofradores 0,200 h 17,65 35
6 001BF030 8 ¥ Oficial 1 Ferrallista 0,150 h. 18,45 2,77
7 001BF040 [S) Y Ayudante Femallista 0150 h. 17,65 2.6
8 POTHCAOS6 B Hormigdn HA-25/B/32/lla central 1,060 m3 5942 62,99
9 MOTHAQ10 lon Autob.hormig. < 40m3, pluma--32m 0,050 h. 212,50 10,63

Tema de usuario

Estas ventanas incorporan asi las ventajas de funcionalidad y la uniformidad de uso de
todo el programa. Al mismo tiempo, los calculos relacionados con estas pantallas se
transfieren al servidor, como se indica en el apartado “Presto Server y Presto Cloud”.

Se ha seguido traspasando informacion del manual a las pistas a ventanas y campos como
agenda, fechas y CAD, y se han revisado y completado las existentes, de forma que la
ayuda esté accesible justo en el momento y en el lugar en que se necesita.

DurUnit Pres ImpPres

X

10.018.454.52 | 10.018.454, ...

Conceptos.Durlinit

Duracién de la ejecucion de una
unidad del concepto, igual para el
presupuesto y el objetivo

Se calcula automaticamente:

+« Setoma la cantidad mayor de sus
recursos de naturaleza "Mano de obra’
¥y "Maguinaria® medidos en haras

+ La cantidad de objetiva, si existe,
tiene prioridad sobre la del
presupuesto

» Seaplica el factor y el nimero de
equipos de cada recurso, asi como la
produccion y dificultad de la unidad
de obra

+ Mo se consideran los recursos con
su campo “DurTot” anulado

Nota técnica "Estimacion automatica
de duraciones y equipos’

Pista del campo "Conceptos.DurUnit"




Se ha continuado simplificando el interfaz para disminuir el stress visual de los usuarios
intensivos, aumentando el tipo de letra de defecto y la distancia entre filas, eliminando las
lineas horizontales y minimizando el contraste.

Ademas del tipo de letra de defecto “Arial Narrow” pueden usarse otros tipos de
gran legibilidad y ancho reducido, como "Swis721 Cn BT"

Se ha aumentado el tamafio de los iconos que muestran la naturaleza de los conceptos y
la informacion asociada.
Las opciones "Impresion” y "Vista preliminar” se han afiadido a todas las ventanas.

Tema oscuro

Numerosos programas de gran difusion, como Microsoft Office y Revit, han incorporado
este tema por la disminucién del estrés visual, ademas del menor consumo de energia en
las pantallas OLED.
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Archivo Inicio Ver Herramientas Procesos Tareas Asistentes Ayuda

v : € - S Ty : Bl o= iz 4

Propiedades Arbaol Presupuesto Paramétricos Conceptos Espacios  Entidades Calidad Agenda Fechas Diagrama Listado Recursos Variables Valg
de barras de barras
Obra Presupuesto Gestign Planificacion

Listado de barras Diagrama de barras ® Recursos Cost-IFC  Presupuesto
Capitulos - | Presupuesto

Codigo MatC  Resumen CanPres Ud

Planificacidn temporal de edificio de 159 viviendas
FIRMA ACTA DE REPLANTEO

PREVIOS

OBRA CIVIL

Tema oscuro

La incorporacion del tema oscuro ha llevado a reducir los recursos gréaficos, como la gama
de colores, beneficiando también al tema claro o de usuario.

@ CanPres
Por ejemplo, las columnas protegidas temporalmente se marcan mediante un indicador
gréafico, que se ve mejor en todas las configuraciones de color.

Los temas "Usuario" y "Oscuro" tienen colores de defecto independientes, que
se pueden modificar y guardar por separado.
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Iconos adaptables al contexto
Se han creado dos nuevas colecciones de iconos para el tema oscuro:
« La version de defecto, que se adapta al color elegido como tema de usuario.

« Una version en blanco y negro, que se activa en "Apariencia: Iconos blancos".

o F& il B @ 5 geta2d.000[19 7:49] Presto[1]-Modelo Educativo de Revit.Presto C ALDERR i - m]

Herramientas Procesos Tareas Asis 5 Infarmes Asistentes Obras Complementos

< Anterio - ga cula [@ Disediar Bl C

tar anchura aza atico & Imprimir
BUS G

» Opciones

I«

I
wportar Restaurar
el esgquema

Tablas Filtrar Calcular Informes

El

Tema oscuro con Iconos blancos

El color del fondo del codigo de los capitulos se basa en una gama fija de grises, elegidos
por su legibilidad.

Los campos de usuario que se crean con el tema oscuro activado tienen el fondo por
defecto el fondo de color gris y el texto por defecto magenta

Se han adaptado al tema oscuro todas las cajas de didlogo que lo permiten.

Se mantiene el color blanco de fondo en las ventanas de texto.

Los autoinformes se deben generar desde el tema claro o de usuario, ya que se
son los colores que mejor seran vistos o impresos con un fondo blanco.

Mejor acceso a los iconos de las opciones habituales

Fo (] & @ = (séio lectura) - Beta 24.00b [13/10/2023 18:29] Prest... [BOBRIE s -
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% ! c— £8 Paramétricos . E Q+ . ? 3 §§ x o . m @ @ = Suministros D
. £ Conceptos - @ = 0 B S & @3 i vencimientos
Propiedades | Arbol |Presupuesto Entidades Calidad | |Agenda|Fechas| _ | Variables — | Contratos Pedidos Mensajes
5 Espacios & Bl im w=
Obra Presupuesto Gestion Planificacion Listas Documentos Historicos Mensajes
Obras Agenda Fechas Espacios Presupuesto Arbol X hd
Il : = i — = — A =
4 Capitulos - Presupuesto JIT [E] € |Em A Exixam AeE fz 4 F
EDT Codigo | NatC  Resumen CanPres  Ud Pres ImpPres
14 0 tE  Obra en ejecucion con el Método del Valor Ganado 1 3.154.819,91 3.154.819,91
2 p—1 |EOE ACTUACIONES PREVIAS 1 5.476,06 5.476,06

Reorganizacion de opciones e iconos
Los dos iconos del panel "Ver: Compras” se han trasladado a los paneles que describen
mejor el flujo de trabajo.

e Recursos”, que muestra los resultados de la planificacion, se ha pasado al panel
“Planificacion”.
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“Contratos”, que es el principio del flujo de documentos, se ha pasado al panel
“‘Documentos”.

Se han movido a la derecha los iconos de los paneles “Documentos” e “Histéricos”,
relativos a la facturacién y el control del coste.

La opcién "Ver sélo opciones de modulos autorizados” se ha hecho mas accesible,
afiadiéndola al entorno de trabajo.

La disminucion de los esquemas de campos multiples, al evitar las listas desplegables,
permite que los iconos de las ventanas subordinadas aparezcan mas a la izquierda y por
tanto sean mas accesibles en cualquier tamafio de pantalla.

i
il

La opcioén de cerrar todas las ventanas subordinadas de una ventana principal se ha
convertido en un icono, mas visible y accesible.

Se ha afnadido el icono de la opcidn “Invertir seleccion”, equivalente a hacer clic en la
esquina superior izquierda de la tabla.

Colores

I Ver documento "Uso de colores".

Para mejorar la usabilidad se ha reducido la redundancia de los grafismos.

e El uso de los colores de fondo de los conceptos se limita al codigo de los capitulos,
indicando el nivel de profundidad, y el de las partidas certificables, inferiores a
capitulos.

« El color de texto en los cddigos se usa solo para identificar los conceptos de tipo
porcentaje (naranja) y paramétricos (verde).

e Los estados rojo, verde y gris se identifican ahora por el color de fondo, dando lugar
a una imagen mas amigable. Ademas, se pueden modificar en "Entorno de trabajo:
Apariencia", aunque el color elegido no corresponda al nombre del estado que
representa.

Para facilitar el uso de la gama de colores de AutoCAD se ha creado la funciéon
colorAutoCAD(RGB) que calcula el color de AutoCAD mas parecido a un color RGB tal y
como lo usan Windows y Presto.




Presupuesto

Complemento para exportar APUs a Excel

El complemento se basa en una plantilla abierta, modificable por el usuario para adaptarla
al formato especifico que requiera.

El célculo de insumos, desagregando todos los componentes hasta el nivel inferior, se
toma de la tabla de recursos, que deben estar calculados previamente.

nnnnnn

VENTANAS
VENTANA METALIGA BOOK2000 ABATIR ECON S 000
VENTANAMETALICA ZHJS. 1400X2000 2 HOMS AB 200 14532 o . Pa——

" MKCT4118. 6800 67928
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13 MKCIATS0

1] MDX5586

® MOG2867

i MNADGEHG

® MNBOO333

] MAEQ4466

k1] MACD15M4

2 MUAMTET
B MYCO0162

u 000707

kel 000298

] MCHOSTS? CORNISA AMERICANA 1256 00 83 22

1@ @ © 5 e s s s 00

Exportacion de APUs a Excel adaptada al formato ECO-2A de Codelco

Mayor usabilidad de las ventanas de arbol y presupuesto

El conjunto de lineas seleccionadas se mantiene tras las operaciones de subir y bajar
conceptos, para permitir operaciones repetidas sobre el mismo conjunto de elementos.
Cuando se inserta una linea en la ventana “Arbol” el cursor queda en la linea insertada,
igual que ocurria antes en el presupuesto, evitando tener que moverlo para dar de alta el
concepto.

Al insertar varios conceptos seguidos la codificacion automatica quedara en
orden inverso, por lo que si es necesario hay que desplazar el cursor hacia
abajo tras cada insercion.

Sincronizacion

\Z

La sincronizacién automatica entre arbol y presupuesto se sustituye por un botén de
sincronizar en las dos ventanas que se puede pulsar antes de cambiar de ventana si se
desea mantener el concepto activo. Se aumenta asi la funcionalidad y se evitan
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desplazamientos del concepto activo no deseados con la opcién “Sincronizar arbol”
anterior.

El acelerador [Ctrl+S] de esta opcidn solo esta activo en las ventanas de arbol y de
presupuestos.

Acceso a variables de usuario en mas esquemas

En las ventanas de arbol, presupuesto y conceptos todos los esquemas permiten afiadir
variables por defecto, excepto los marcados especificamente para “ESPACIOS”,
“‘PRECIOS”, “OFERTAS”, “FASES” 0 “RECURSOS”.

Se crea un nuevo esquema “Presupuesto | ESPACIOS”.

Cancelacion de la actualizacion del arbol

La opcion "Actualizar arbol y diagrama de barras solo con [F5]" deja de actualizar la
informacion del arbol visible en pantalla y la esquina superior izquierda aparece en color
rojo. Al pulsar [F5] o desactivar la opcion se refresca la pantalla con el resultado de las
operaciones. Es util para agilizar el trabajo en situaciones de mucha latencia con Presto
Server.

Capitulos con un solo concepto superior

En las versiones anteriores de Presto un capitulo podria estar situado bajo mas de un
concepto superior. Sin embargo, los capitulos, que son nodos que sirven para la
organizacion de la obra, es conveniente que figuren en una Unica localizacion

Presto 24 impide dar de alta directamente un concepto de tipo capitulo que figure en mas
de un concepto superior.

Para mover un subcapitulo de un capitulo a otro puede situarse en el capitulo de destino
en la ventana “Presupuesto” y usar la opcién “Mover” con el cédigo.

Se siguen gestionando capitulos con mas de un superior que provengan de
obras anteriores o que se hayan insertado por cualquier procedimiento, por
ejemplo, convirtiéndolo en partida temporalmente.

Nuevos calculos y expresiones

Variables calculadas como precio de presupuesto

Admiten expresiones y condiciones de calculo. Si existe un valor introducido anteriormente
por el usuario no se pierde, y se recupera si la expresion y la condicién desaparecen.

4 Tag | Info | Descripcion TipoCalculo Expresion Condicion

1 ¢ Contingencia No | |

2 ¢ Probabilidad 50% Como precio de presupuesto Conceptos.$("Contingencia”) Valor * Relaciones.ImpPres* (1-sqrt( 5)) +Relaciones.ImpPres*sqrt(0.5) Gonceptos.$("Contingencia”) Valor

3 ¢ Probabilidad 90% Como precio de presupuesto Conceptos.$("Contingencia”) Valor * Relaciones.ImpPres™ (1-sqri(. 1)) +Relaciones.ImpPres *sqri(.1) Conceptos. $("Contingencia”) Valor

Variables tipo precio con expresion y condicion

¢\ RIB



3 = Capitulos  +| | Presupussto TR e m B AExixmAE f: 4 T
Codigo NalC | Resumen CanPres Pres  ImpPres [c] Contingencia [c] P50 [c] P90
1]« |0 tE  EvansyPeck, 2008 1 62701,98 62.701,98 NA 68.643,01 7416717
2 4 Appd Resimenes y Flujos de Caja de Proyectos y de Obras 1 62.701,98 62.701,98 £8.543,01 7416717
3 4 E48 Estimacion Base + Contingencia (Inherente + Contingente) 5 53.36345 72
4 + E43 Estimacién base (costo del propietario + costo de construccion) 5 53.36345
5 - E19 Costo del propietario 9.115,00
6 rTCC Costo Total de Construccion (CCT) 0 3847690
7 E44 E Contingencia - Riesgo inherente 1,00 0 NA
8 E Contingencia - Riesgo contingente 38477 1500 577155 124 410,13 44398
9 E47 Flujo de fondos 0
10 E Revision de precios (aplicado a Estimacion Base + Contingencia) 53363 1750 833853 1,00 662,62 7
1 = Appl Costos indirectos: lista de verificacién 1|:| 0
Resultado

El valor de este tipo de variables se calcula también para los conceptos que actian como
porcentajes, usando el mismo tipo de su campo "Conceptos.Pres".

Cadigo NatC | Resumen CanPres | Ud Pres| ImpPres  [c] Precio contrato

ED4PPIOTO Hormigdn en vigas 100,00 | m 29,57 | 2.957.00 17,60
1 O01BEO10 ‘8 (Oficial 12 Encofradores 0,250 h 18,45 4 61 12,00
2 | 001BEO20 ‘8 Ayudante Encofradores 0,500 h 17,65 8.83 10,00
3 | 001BFO30 ©  Oficial 12 Ferrallista 0,250 h 18.45 461 12,00
4 001BFO40 ©  Ayudante Ferralista 0,500 h 17.65 8,83 10,00
5 a Paorcentaje sobre salarios 0,269 10,00 2.69

Variable calculada como precio de presupuesto actuando sobre un porcentaje

El valor es la base sobre la que se aplicara el porcentaje dividida por 100 y su producto por
el tipo se suma al importe de la variable para el concepto superior.

Calculo de recursos por fases y por horas
Los importes desglosados por naturalezas en planificacion, ejecucion y certificacion

incluyen solo las fases aprobadas.
En el calculo de las horas de mano de obra y maquinaria no se consideran las cantidades

de los conceptos cuya unidad de medida esta vacia o0 no es asimilable a ninguna de las
unidades de tiempo indicadas en la pista del campo "Ud".

Estos cambios pueden producir diferencias respecto a los resultados de
versiones anteriores.
Reordenacién de expresiones de usuario predefinidas

Se han reorganizado los nombres de todos los campos y expresiones de usuario
predefinidas del generador de expresiones, agrupandolos por iniciales segun el grupo de

funciones.
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Filtros

Campos y expresiones

Campos de la obra
Agenda
Agendalbra
Archivos
AsociadoConcepto

Generador de expresiones

PREF.

CON
DOC
EVM
GES

HIS

oBJ
PLN
PRS
REC
VEN

GRUPO

General
Control
Documentos
Valor ganado

Gestion del
proyecto

Historicos
Objetivo
Planificacion
Presupuestos
Recursos

Vencimientos

.

-

_ RGEBVerde FN
COM Beneficio

COM Cartera

COM CostPte

COM Desviacion

COM ProdMoCert

DO Campos del documento del suministro

b

CONTENIDO

Funciones generales como las que enlazan dos tablas
Beneficio y produccién

Contratos, pedidos y facturas

Variables del valor ganado complementarias a las del programa
Comparaciones de presupuesto y certificacion

Importes de presupuesto y objetivo al aprobar cada fase
Avance y margen

Duraciones y criticidad

Porcentajes y otros resultados del presupuesto

Céalculo de horas e importes de maquinaria y mano de obra

Coste financiero y otros resultados de cobros y pagos

Las expresiones se describen en la propia ayuda y en el documento “Creacion
de expresiones”.

Redondeo a cifras significativas

La nueva funciéon roundm(numl, num2) redondea la primera cifra dejando el nimero de
cifras significativas indicadas por la segunda.

EJEMPLO

roundm (0.0000999999,5)
roundm (0.00000034861597364,5)

roundm (123456789,5)

RESULTADO
0,0001
0,00000034862
123460000

Este redondeo es conveniente en series de valores que tienen rangos muy diferentes,
como ocurre con los indicadores ambientales o con las propiedades de modelos BIM, a fin
de visualizar bien las magnitudes, evitar precisiones innecesarias e igualar valores que solo
varian en las ultimas posiciones decimales.
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Se pueden usar esta funcién en campos de texto convirtiendo la cifra, por ejemplo:
str (roundm (0.0000999999,5)) = “0,0001”

Conversion a numero de cifras con coma decimal

La funcidn valc(string) obtiene el valor numérico de cadenas de texto que usan la coma
como separador decimal.
valc ("888,88") = 888,88

La funcion es complementaria a val(hum) y es necesaria cuando se usa la coma

como separador decimal en una cadena de texto y no es el separador indicado
en el sistema.

Creacién de cddigos unicos (hash)

La funcion hash(string, num) crea un codigo de caracteres Unico Y fijo para una cadena de
texto determinada.

o EIl cddigo se genera internamente para 32 caracteres y se trunca a la longitud
especificada, hasta 6 caracteres.

o La probabilidad de que se repita un hash de 6 caracteres es 1/16"6 = 1/16.777.216 =
0,0000000596

Texto Resultado

hash ("Abrazadera de pletina 38x5mm simple”, 6) A1EC56

hash ("Abrazadera de pletina 38xX5mm simple”, 12) A1EC562410EC
hash ("Abrazadera de pletina 50x5mm doble", 6) 3DD4AE

hash ("Abrazadera de pletina 50x5mm simple" ,6)  3557B6

Ejemplo de aplicacién

En la base de datos "Insucons®", accesible desde el menu dindmico de Presto, no existen
cbdigos para los conceptos.

Se pueden copiar a Presto con una codificacién cualquiera y sustituir el codigo por el
resultado de la funcion hash(), por ejemplo:

hash (Conceptos.Resumen, 8)

Codigo NatC | Usr103 MumSup | Resumen Ud CanPres Pres | ImpPres
My CO0C366F 1| Estructura metalica Cubierta P A. 16,59

1101.17.01
2 01.17.02
3 01.17.03
4 01.17.04

BOABF7D4 1 Anticorrosiva Azarcan 4000ce 0,0100 15,56 0
2913F5CA 2 Electrodo Aga 6011 Ko 0,2000 3.83 0,77
C111BBAC 2 Canal 100x50x3mm Em 00,3000 24 80 7.44

bBE57AGE 2 Correa "G" 100x50x15x3mm &m 0,3000 27,40 8,22

i
H
i
B

Analisis de precios copiado directamente a Presto




Al insertar los mismos conceptos mas adelante con el mismo proceso los que tengan el
mismo resumen obtendran el mismo cédigo y se refundiran con los existentes.

Codigo NatC | Usr103 NumSup | Resumen Ud CanPres Pres | ImpPres
01.18 8144056F 1 | Estructura metalica para cubierta 1.76
1 2913F5CA E 2913F5CA 2 Electrodo Aga 6011 Kg 0.0300 3.83 0.11
2 | 972DEATA E 972DEATA 1 Angulo 50x4mm, peso=18.0%g Gm 0.0200 23.62 0.47
3 | EE5S581DA E EE5581DA 1 Pintura anticorrosiva gl 0.0100 13,00 0,13
4 C111BBAC E C111BBAC 2 Canal 100x50x3mm 6m 0.0200 24,80 0.50
5 | 5B657A86 E 5B657AB6 2 Correa "G" 100x50x15x3mm 6m 0.0200 27.40 0.55

Analisis de precios, reutilizando los recursos comunes

Otras referencias

Huella de carbono

Se han afiadido plantillas y contextos para asignar los materiales mediante IA a las
categorias existentes en las bases de datos ambientes BEDEC y EC3.
Otras mejoras relativas a indicadores ambientales:

o Importacion de documentos Open-ILCD
e Lista de indicadores ambientales

« ecoinvent Categories and subcategories

Ver los documentos "Clasificar, reclasificar y reestructurar" y "Huella de carbono
y otros indicadores ambientales".

Calidad

Repasos predefinidos

Miniaturas

EDT Tag  Codigo NatC | Info Ih | Resumen
1 4 REPASDS iE AT =] Nombre de la promocion
2 a1 REP G &T =] Repasos predefinidos
3 & REP.E06 p. 8 PIEDRA NATURAL
4 4 REP.EO7 P, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
5 “ REP.E08 P8 = REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
i REP.E08P P, PARAMENTOS obra2.JPG
7 REP.E08T P8 = FALSOS TECHOS
8 REP.EDAT.01 L,‘ H =] Ausencia de falso techo o de parte del mismo
g INC.002.001.007 (¢} %P = Ausencia de falso techo o de parte del mismo
10 REP.E08T.02 L,‘ Manchas, rayones, roces o picotazos

REP.EOSTO3  [®

Ejemplo de repaso

Golpes, deformaciones o roturas




Esta base de datos, resultado de un proyecto liderado con Vias y construcciones, contiene
1690 posibles deficiencias predefinidas de calidad, organizadas en 20 capitulos, con el
objetivo de sistematizar la gestion de repasos.
Contiene también un ejemplo de uso de Presto para generar el Libro del Edificio que se
entrega a la propiedad en un edificio de viviendas, incluyendo algunos repasos tal y como
podrian introducidos por los mismos propietarios y una muestra de contratistas a los que
podrian ser asignados automaticamente.

Sycodés Désordres dans le batiment

EDT Tag  Cadigo NatG | Info
1 0 H- 8
2 [ B © &
3 b2 G © &
3 D © &
5 v Do © &
6 D1 B &
7 4321 D10 © &
8 3211 100 i
9 131 &)
10 2132 &)
11 3133 e
12 13 &)
13 2273 B ¥
14 4165 B ¥
15 5166 B ¥
16 9077 B ¥
17 109 @
18 »—32.2 D11 © &

Resumen

=] Sycodés 2015
Tipo de cliente
Uso del edificio dafiado
Elementos de la construccion que causan los problemas
VIALIDAD (CALLES Y REDES, MURD DE GONTENCION)
INFRAESTRUCTURA
Cimentaciones superficiales
Zapatas corridas o aisladas
Base de cimentacién inadecuada
Profundidad insuficiente en el suelo (excluidas las heladas)

Cim sobre suelo h

diferenciales, etc.)
Cimentacianes sobre suelo arcilloso

Error de diemnsionamienta

Defecto de puesta en obra de armaduras

Defecto de puesta en obra de hormigdn

Otra causa

Otras cimentaciones superficiales (masivas, etc.)

Cimentaciones profundas

Sycodés Defectos en las cimentaciones

Resumen2

Sycodés Désordres dans le batiment
Maitre d’ouvrage d’origine

Destination du bitiment sinistré

Eléments d’ouvrage causes des désordres
VIABILITE (VRD, MUR DE SOUTENEMENT)
INFRASTRUGTURES

Fondations superficielles

Semelles filantes ou isolées

Principe de fondation non adapté

Insuffisance de profondeur dans le sol (hars gel)
Fondations sur sol hétérogéne (tassement différentiel...)
Fondations sur sol argileux

Erreur de dimensionnement

Défaut de mise en ceuvre des armatures

Défaut de mise en ceuvre du béton

Autre cause

Autres fondations superficielles (massifs...)

Fondations profondes

Base de datos estructurada de 250 deficiencias o controles de ejecucion creada por la
Agence Qualité Construction (AQC). Su sitio web muestra indicadores sobre las patologias
recurrentes de la construccién y sus costes en Francia, por region y por periodo desde

2000. Figura en el francés original y traducida al espafiol.

Clasificaciones de riesgos

NUEVOS EJEMPLOS

GDES4ALL exposure
taxonomy

GEM Global Earthquake
Model

CONTENIDO

GED4all ha sido desarrollado por GFDRR en el marco del UK-
DFID Challenge Fund. El Risk Data Library Standard, RDLS,
es un estandar de datos abierto para facilitar el trabajo con
datos de riesgo climatico y de desastres.

 Lifelines | Crops, Livestock and Forestry | Socio-

Economic indicators

El objetivo del modelo GEM es describir y clasificar los edificios
de manera uniforme para evaluar su riesgo sismico.
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NUEVOS EJEMPLOS CONTENIDO

UNDRR UN Office for Desarrollado por el Consejo Internacional de la Ciencia, ISC, y

Disaster Risk Reduction  la Oficina de las Naciones Unidas para la Reduccion del
Riesgo de Desastres, UNDRR. El objetivo del estudio, que
identifica mas de 300 riesgos, es definir y describir los peligros
para facilitar una gestion mas eficaz de desastres.

« Meteorological-hydrological | Geohazard | Environmental
| Chemical | Biological | Technological | Extraterrestrial |

Societal
EDT Tag Codigo NatC Info | Ih  Resumen SumaN Color Transparencia Nota
1 @ :E & T3 GEM Global Earthquake Model
2 P 1 1 &) & & Structural System
3 2 2 &) & & Building Information
4 p—2.1 04 & & & Height
3] 2.2 05 o} & Date of Construction or Retrofit
6 p—2.3 06 B & & Occupancy
7 3 B & Exterior Attributes
8 b—4 4 @ & & Roof/Floor/Foundation
Valores en conceptos 3 Exterior Attributes
5l
Tag Origen (& ParameterGroup  NombreVar Descripcion Valor
1 Usuario POSITION Building Position within a Block BP99: Unknown building position
2 Usuario PLAN SHAPE Shape of the Building Plan PLF99; Unknown plan shape
3 Usuario STR IRREG  Regular orirregular IR99: Unknown structural iregularity
4 Usuario STR_HZIR_P  Planimegularity-primary IRN: No iregularity
5 Usuario STR_HZIR_S  Planirregularity-secondary IRN: No irregularity
6 Usuario STR_VEIR_P  Verical structural imegularity - primary TOR: Torsion eccenticity
REC: Re-entrant corner
7 Usuario STR_VEIR_S  Vertical structural imegularity - secondary |p10: Other plan irregularity
8 Usuario NONSTRCEXW Exterior Walls
9 Usuario GFH Ground floor hydrodynamics GFH99: Ground floor hydrodynamics unknown

Clasificacion de riesgos GEM con atributos y valores admisibles

Ciclo de vida

Investigation, removal, and remediation of wastes

Una base de datos de 466 unidades de obra con ensayos relacionados con la
investigacion, retirada y recuperacion de desechos y la restauracion de sitios, realizado
para el Departamento de Agricultura de EE. UU.

« Analytical Costs - AMD Treatment - Adits, Pits, Shafts Closure - Site Rehabilitation -
Landfill Rehabilitation - Revegetation Activities - UST Activities - Staffing Rates - PPE
Equipment - Electromagnetics Equipment - Electrical Resistivity Equipment - Seismic
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Refraction Equipment - Borehole Geophysics - Drilling Equipment - Monitoring Well
Installation - Monitoring Well Construction Materials - Field Instruments -
Groundwater Level Measurement Devices - Soil and Rock Sampling - Dilatometer -
Hydro-Punch Sampling - Additional Air and Bulk Asbestos Sampling - Aerial
Photography - TAL Full Suite - List of TCL Analytes - TCL Organics - SVOC Suite -
Pesticide Suites - Field Screening Tests - General Construction Rental Equipment -
Hazardous Waste - Earthwork

Cadigo NatC  Resumen ud Pres
0516 | Additonal Air and Bulk Asbestos Sampling Costs
0516.01 [El  Mileage Round trip fo site mile 0,37
2 05.16.02 [  Junior-Level Inspector Not necessarily AHERA certified. day 440,00
3 05.16.03 [  Mid-Level Inspector AHERA certified. day 520,00
4 05.16.04 [El Computer Time and Report Generation Approximately 2 hours per 1 hour of ... hour 60,00
5 05.16.06 [  Per Diem When overnight lodging required day-pers 100,00
6 05.16.06 [  AirSample Analysis Transmission Electron Microscopy (TEM) sample 100,00
7 05.16.07 [  Bulk Sample Analysis Polarized Light Microscopy (PLM) sample 30,00
8 05.16.08 [E Disposable Sampling Equipment Sample bags, Tyvek Suits, film, batteries, ... day-team 81,00

Texto 05.16 Additional Air and Bulk Asbestos Sampling Costs 2332121 bytes
A v ks = Al E

Approximate Inspection Time Adjustment

..
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Characteristic

Below Average

Above Average

Building Accessibility +10 percent -10 percent

Building Age +15 percent -15 percent

Amount of Carpeting with Underlying Floor Tiles  |-5 percent +5 percant

Homogeneity of Matenials +20 percent -20 percent

Mechanical Spaces +5 percent (for each  |-5 percent (for each
more than 1) less than 1)

Piping in Sub-Ceiling

-10 percent

+10 percent

Steam Piping Present

-15 percent

+15 percent

Table 5.15 Air and Bulk Asbestos Sampling

Investigation, removal, and remediation of wastes

Aunque los precios corresponden a 2002 puede proporcionar una gran ayuda en

proyectos de este tipo por la cantidad de informacion que contiene.

Alaska Life Cycle Cost Categories

Manual desarrollado por el estado de Alaska con cien categorias de costes de la etapa de
operaciones y mantenimiento.

e Operation Cost (annual costs)

e Maintenance and Repair Cost (scheduled & unscheduled upkeep costs)

o Replacement Cost (scheduled replacement of building systems or components)

o Residual Value (value of facility at end of study period)




CAD: Lectura de PDF y otras mejoras

La medicién de planos en dos dimensiones se ha reescrito por completo, actualizando las
librerias para afiadir la lectura de documentos PDF y conseguir mayor velocidad. Al mismo
tiempo, se han reorganizado las ventanas buscando mayor sencillez y funcionalidad.

Se resefian aqui los cambios respecto de versiones anteriores. El
funcionamiento completo se describe en el manual, que se ha insertado como
un capitulo mas del manual de Presto, y en el documento "Presto Lectura de
planos CAD".

Medicidon de documentos PDF
Se soportan documentos PDF con capas y paginas.

Mejoras de usabilidad

Optimizacion del entorno de trabajo

Se han desplazado al menu de inicio las opciones de factor de escala y redondeo y se ha
afadido la opcion “Invertir seleccion”.

tBHE coe® @ w @i N oo 3 0 to| e

Signo |Perimetro Area Totalizar Punto Final Centro Insercién Apariencia Color Tipo de | Conteo Entidad Linea por Linea Rectangulo Cancelar Restaurar
de bloque linea existente dos puntos continua entidades medidas

Formato de medicion Referencia a objetos Comportamiento Medicion manual Medicion
LA 11 H . 4 ”
Menu “Medicion

Las opciones de “Entorno de trabajo” que afectan a las entidades medidas se han
trasladado al menu "Medicién: Comportamiento”.

Ventana grafica

El fondo de la ventana gréafica se puede alterar entre blanco y negro.

HBs &rfmRiie: caD UCLEQ-A-100-PLANTA AA,dwg C:\Users\FVALDERRAMA\OneDrive - RIE

Archivo Inicio Medicién

. 1:x .00 g ‘:_. F% |”|

Abrir Factor Redondeos Anular Restaurar Recargar Ajustar Capas | Zonas | Medicion
de escala esquema anchura automatica

Entorno Edicidon

—

L~ _n—l . I l I—n_ -
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Interfaz en el modo oscuro

0\

RIB




o Se admite el tema oscuro, como en AutoCAD, alternando el fondo en la ventana
grafica y en la columna “Color” para los colores 0 y 7, blanco o negro,.

o F5 restaura las entidades medidas.
o El zoom actua tomando como centro la posicidén del cursor.

« La ventana de propiedades muestra también el Guid del elemento y el total de
entidades iguales.

Ventanas de tabla

En las tres ventanas de tabla se permiten mas opciones, como inmovilizar columnas y
elegir las columnas visibles.

e La columna “Visibles” de las ventanas de capas y de medicion muestra el numero de
entidades medibles que corresponden a cada linea, recalculandose en funcion de las
marcadas o desmarcadas en la otra ventana.

Ventana de zonas

Iconos de “Zonas”

Se han afadido iconos y opciones para la creacion y gestion de zonas.
o Crear nueva zona
« Modificar zona existente

e Subiry bajar zona en la lista, que afecta a la prioridad de los comentarios que se
afaden a las lineas de medicion

e Zoom por la zona activa
También se pueden crear zonas directamente en el menu contextual de la
ventana grafica.
Ventana de capas

« El nombre de la capa es editable y se traspasa a los campos "Capa” y “Capitulo” de
las mediciones.

o El campo “Concepto” muestra el resumen del concepto de la obra con el mismo
cédigo que el nombre de la capa, si existe, donde se insertaran por defecto las lineas
de medicion de los elementos de la capa.

« Se soporta el juego de caracteres Unicode en los nombres de capas.

Fusion de la ventanas de entidades y medicion automatica

La nueva ventana muestra las entidades medibles del plano, clasificadas por tipo de
entidad, capa, color y nombre de entidad o tipo de linea.

e Se muestran en gris las lineas desmarcadas o que no contienen elementos visibles.
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e La opcion de restaurar entidades medidas (F5) actua sobre lo seleccionado en esta
ventana.

e Las lineas de las entidades ya medidas quedan en el color de apariencia para las
columnas protegidas temporalmente.

Traspaso de mediciones
El cédigo que se asigna a las lineas de medicion traspasadas depende del contenido del
campo "Caodigo”.

Cobico RESULTADO
Texto/Texto Cddigo de capitulo / Cédigo de partida

[/Texto El texto se toma como codigo de partida y se afiade la capa como capitulo

Nada Se toma la capa como capitulo. El codigo de partida se forma combinando el
tipo de entidad, el tipo de linea, tipo de punto o nombre de bloque y el
namero de color de AutoCAD.

Esta ultima asignacion por defecto permite medir por completo un plano sin
ningun trabajo previo.

A la informacion de las lineas de medicion traspasada en versiones anteriores se ha

afnadido:
CAMPO CONTENIDO
Espacio Zona

Comentario Capa | Zona | Tipo de entidad | Tipo de linea 0 nombre de bloque

GuidElem Guid unico de la entidad en AutoCAD, que mantiene la
trazabilidad entre la medicion y el dibujo

X, Y Coordenadas X, Y del elemento en el plano

Para medir una entidad existente varias veces se puede introducir un valor en la columna

“OrgGuidAux” de la ventana de mediciones temporales. Este valor se suma al "GuidElem"
de la entidad para formar el campo “Guid” de la linea de medicion. De esta forma pueden

existir varias lineas de la misma entidad con un "Guid" diferente.

Al traspasar a Presto, si la ventana "Mediciones temporales” no esta abierta se
abre por el esquema "Lectura CAD", el mas recomendable para revisar estas
lineas de medicion.

Guardar y cargar configuracion en .JSON
Las asignaciones de lineas de la ventana de medicion automética a cédigos de unidad de
obra se pueden guardar en archivos con el formato JSON.
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e Sial guardar una configuracidn hay lineas seleccionadas solo se guardan esas
asociaciones, a fin de generar configuraciones parciales.

« Los archivos de configuracién se pueden recuperar para aplicarlos al mismo o a otro
archivo. También se pueden editar directamente.

Cada vez gue se traspasan lineas de medicidon a Presto la configuracion existente se
guarda con el nombre "PartidasEntidades.json". Este mismo archivo se abre
automaticamente al abrir un plano CAD.

La opcion "Cargar configuracion" puede leer los archivos "PartidasEntidades.txt"
anteriores, pero ya solo se guardaran en el nuevo formato.

Cost-it
El instalador se ha actualizado para soportar Revit 24.
El sdlido topografico se afiade a las categorias marcadas por defecto.

Se puede copiar la tabla de cédigos duplicados que se obtiene con la opcién "Actualiza el
namero de elementos con codigos” de la pestafia de "Opciones".

Incluir
Tipo de medicidn:
[] Subcapitulos d

Sdlo tipos

] Sélo materiales
@ Pardmetros de | Tipos y materiales

B Lineas de medicidn

Opciones de exportacion

Se puede activar selectivamente la exportacion de tipos o de materiales, que incluye
pinturas y acabados de habitaciones, sin necesidad de modificar la pestafia de
configuracion de materiales.

Si hay dos 0 mas lineas seleccionadas en la pestafia de configuracion de materiales se
exporta solo esa seleccién, permitiendo crear archivos parciales de configuracion.

Ejemplos de cddigo

Una opcion en la pestafia de "Script del cédigo" genera un cédigo con una funcion “case” y
la lista de todos los tipos de la categoria, asignando a cada uno el codigo que le
corresponde en funcion de la opcion elegida (de montaje, Revit, etc.).

Esta opcidn sirve de ayuda para asignar o comprobar codigos y permite medir la
mayoria de las categorias del modelo sin crear mas reglas.

Ejernplo: Asignar cédigos segdn un pardmetro
Ejernplo: Discriminar por dos pardmetros anidados
Ejernplo: Usar condicién if else

Ejernplo: Buscar en el nombre

Nuevos nombres de las demas opciones de ejemplo




Open-IFC y Cost-IFC

El manual de Presto IFC se ha insertado como un capitulo mas del manual de Presto.
Se soportan nuevas clases, incluyendo las que se han afiadido en la revision IFC 4.3.
dedicadas generalmente a obra civil e infraestructura.

Optimizaciéon de la importacion y la navegacion
La importacion se hecho mas selectiva para facilitar el trabajo con modelos muy grandes,
tanto en Open-Ifc como en Cost-Ifc.

o Cuando sélo se desea el modelo para visualizar y seleccionar desde Cost-Ifc y
Presto es posible importar sélo el modelo geométrico. La importacion de las
propiedades en el visualizador Open-Ifc es opcional, excepto si se desea
modificarlas y guardar de nuevo el archivo IFC.

e Los arboles de clases y de espacios se generan solo una vez, cuando se abre la
ventana "Arbol".

« El sistema de representacion inicial es el modelo de alambre, que requiere menos
tiempo de calculo.

« Ademas, la ventana "Arbol IFC" muestra ahora el nUmero de elementos de cada
clase, de forma que se puede desactivar rapidamente la visualizacion de clases con
gran numero de elementos.

Se permite cancelar la importacion tanto en la ventana Open-IFC como Cost-IFC, si bien
debido a las caracteristicas del proceso no siempre es posible interrumpir la operacion.
En el visualizador se puede regenerar la visualizacién de archivos de gran dimensién
geométrica que lo necesitan, como las obras lineales.

La transparencia requiere que haya una seleccién, aunque puede ser la totalidad del
modelo.

Propiedades calculadas por Presto
Esta opcién calcula propiedades que no figuran directamente en el archivo .IFC y que se
afiaden en el conjunto de propiedades “Presto.”

PROPIEDAD DESCRIPCION

Planta Propiedad "BuildingStorey" asociada al elemento, equivale al nivel de Revit
Length Dimensiones de la caja (prisma ortogonal que contiene al elemento). Se
Width toma como longitud la mayor de las dos dimensiones en planta “Length” y
Height “Width”.

LengthMax Diagonal de la caja, que representa la longitud de cualquier elemento lineal,
por ejemplo, de una barra de la clase IfcMember, sea cual sea su orientacion
espacial.

X, Y, Z Coordenadas del punto de insercion
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PrRorPIEDAD DESCRIPCION

Color Color principal
Code Cddigo de clasificacion
IdClass Descripcion del codigo de clasificacion

Las opciones se pueden desactivar cuando no son necesarios esos datos o se
requiere una lectura mas rapida.

Informacion de tipos y estilos, huecos y materiales
Estas opciones, seleccionables para agilizar la importacion, importan la informacion

asociada indirectamente a los elementos. Los nombres y los identificadores se muestran
en las propiedades de tipo “Presto.” y se pueden usar en Cost-Ifc.

PROPIEDAD  DESCRIPCION

Material Nombre del material principal del elemento

TypeName Nombre del tipo, estilo o acabado (Covering)

IdType Identificador del tipo, estilo o acabado (Covering)

Puede utilizar los sistemas de busqueda en la ventana de arbol o de espacios.

MName ClassMame UniquelD
mas
v HfcWal Type
| Masonny Blor FcWall Type
fFeWall Type

v FocMatenal
v| Masonry Block fcMaterial

Busqueda por “Name”, ClassName” o “UniquelD”

Es posible localizar las propiedades de un elemento en especial siguiendo el proceso
indicado en el documento "Presto IFC".

Estas relaciones se pueden ver en Open-lfc a efectos informativos y se iran
implementado progresivamente en Cost-Ifc.

Nuevas ayudas a la medicion con Cost-IFC

Identificacion de propiedades validas

Cuando en una clase o criterio de medicién estan marcadas para medir solo algunas
partidas de las posibles las propiedades que no tienen ningun valor para los elementos del
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modelo contenidos en esas partidas se identifican mediante un color rojo y un valor nulo en
la columna “N”. De esta forma se evita que queden vacias al exportar.

Visualizacion y exportacion selectiva a Presto

Se pueden eliminar propiedades para simplificar el proceso de medicion o evitar que se
exporten a Presto.

Se puede cambiar de criterio tanto como haga falta durante el proceso. Por
ejemplo, se pueden eliminar unas propiedades para medir con mayor facilidad y
luego recuperarlas para exportar a Presto una seleccion diferente.

Otras ayudas a la medicion

Los valores de las propiedades numéricas de tipo double se redondean a 5 cifras
significativas, de forma que se evita que aparezcan diferencias irrelevantes, que muchas
veces son errores de precision del modelador BIM utilizado.

Se puede escribir una propiedad en el campo "Cdédigo" de los criterios de medicion para
elegir automaticamente el capitulo cuando figura en el modelo para una o mas clases.
Las propiedades aparecen ordenadas por el nimero ascendente de tipos y los valores de
cada propiedad se muestran ordenados de menor a mayor.

Al seleccionar elementos para mostrar en el visualizador no se marcan ni desmarcan los
elementos en el arbol para agilizar el proceso.

Las opciones “Anular’ y “Desanular” funcionan en todas las celdas marcadas de una o mas
columnas.

Exportacion

El nombre del espacio “IfcSpace” al que pertenece el elemento en el archivo IFC, que
equivale a la habitacion de Revit, se traspasa al campo "Zona" de la linea de medicion, y el
identificador pasa al campo “DeZona”. También se crean los conceptos de tipo “Espacio”
correspondientes, que contienen las propiedades asignadas al mismo en el archivo IFC.
Estos espacios figuran anulados, en color gris, para recordar que no contienen partidas ni
lineas de medicion asociadas.

La clase “IfcSpace” se puede seguir usando para medir unidades de obra
vinculadas a las propiedades del espacio, como anteriormente.

La planta “BuildingStorey” a la que pertenece cada elemento, que equivale al nivel de
Revit, se mantiene como "Planta" y para asignar las lineas de medicion a conceptos de tipo
espacios de Presto. Ademas, se anaden las propiedades del elemento “BuildingStorey” a
este concepto.

Al traspasar al presupuesto los cédigos de capitulos o partidas que incluyen caracteres no
soportados se sustituyen por otros.

En los valores de las propiedades de tipo String que se marcan para pasar a campos
numericos de dimensiones que contienen una coma se considera esta como separador
decimal y los puntos, si existen, se ignoran. Si no hay comas y hay un solo punto se toma
como separador decimal.
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El campo "Conceptos.Codigo2" de las partidas creadas al exportar contiene el codigo del
capitulo o subcapitulo del cuadro de precios de la Junta de Extremadura mas adecuado a
la clase IFC, de manera que el presupuesto generado se puede reclasificar
inmediatamente por partidas para obtener esta clasificacion.

Si el calculo automatico esta desactivado no se ejecutara el recalculo al exportar a Presto.
Cada vez que se traspasa una medicidén a Presto la configuracion activa se guarda en el
archivo “LastUsed.Prestolfc”, situado en el archivo de usuario, de donde se puede
recuperar si se ha olvidado guardarla.

Nuevas clasificaciones orientadas al BIM
Plantilla “IFC Clases”

Se ha completado con todas las clases IFC actualmente reconocidas por buidingSmart,
hasta la version 4.3, indicando las que se pueden medir en estado verde.
Plantilla "Plan BIM Espafia"

Contiene los requisitos basicos del Plan BIM para los diferentes niveles y tamafios de
obras con el calendario de implantacion en forma de planificacion por diagrama de barras.

EDT Codigo NatC  Resumen Resumen2

1 « 1] S FreeClass SK DE CZ RO IT EN HU PL (Austria) Aleman (preferred_name)

2 -1 Al [@ Civil engineering, earthworks, waste disposal Tiefbau, Erdarbeiten, Entsorgung

3 r 2 A137 [[E] Construction, roofing ... Rohbau, Konstruktion, Dach

4 +—3 |A489 [@ Insulation, plaster, sealing Dammung, Putz, Abdichtung
Valores en conceptos A137 Construction, roofing

1

Tag | Origen | (A ParameterGroup MNombreVar Descripcion | Valor UnitType  DisplayUnitType  Tipo

1 Usuario pl_name Polaco stan surowy, konstrukcja, dach String
2 Usuario cZ_name Checo Hruba stavba, konstrukce, stfecha String
3 Usuario en_name  Inglés construction, roofing String
4 Usuario it_name ltaliano Costruzione grezza, costruzione, tetto String
] Usuario ro_name Rumano Constructii, acoperiguri String
] Usuario hu_name  Hungaro Nyersépités, szerkezet, homlokzat String
T Usuario sk_name  Eslovaco stan surowy, konstrukcja, dach String

Mediciones Miniaturas Texto Valores en conceptos

Clasificacion FreeClass en nueve idiomas europeos

CLASIFICACION CONTENIDO

AEASBIMClass Sistema de clasificacion del sector del agua de la Asociacion
Espafiola de Abastecimientos de Agua y Saneamiento,
AEAS

U

)
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CLASIFICACION

Austria FreeClass SK DE
CZ RO IT EN HU PL

BIM7AA SVE ESP ENG DK
BIMType Code

CCIC Construction
Classification International
Collaboration EST CZ

Chile Planbim

CoClass Svensk Byggtjanst

ColombiaClass

Diputacion Foral de Bizkaia
e Interbiak

NATSPEC AUS-SPEC 2023

CONTENIDO

Estructura de clasificacion libre de derechos de autor.
Soportada oficialmente en Austria, el nombre en aleman
figura en Resumen2. Los nombres en checo, italiano,
hdngaro, eslovaco, rumano y hungaro figuran en Variables.

Desarrollada por BIM7AA, una colaboracién entre 7 oficinas
de arquitectura de Aarhus, adaptado al mercado sueco por
BIM Stockholm y proporcionada en cuatro idiomas

Clasificacion desarrollada en Estonia y adoptada en la
Republica Checa que comprende todos los aspectos del
proceso de construccion y todas las etapas del ciclo de vida,
que comparte algunos elementos con CoClass (en inglés y
checo).
Planbim Corfo (2023). "Matriz de Informacién de Entidades
BIM". Version 3.0, septiembre, Santiago, Chile. Incorpora las
clases de entidades IFC admitidas, su traduccién al espafiol
segun Planbim y la lista de parametros exigibles para cada
entidad.
Nombre de variable - Descripcion del parametro - Pset -
UnitType - Propiedad IFC

Sistema sueco de clasificacion de la construccion que
comparte elementos con CCIC y que comprende todos los
aspectos del proceso de construccion (ENG)

Sistema de Clasificacion para la Gestion de Activos de
Construccién en Colombia Version 2022.07.17

C Espacios Arquitectonicos Funcionales
D Lineas Tipo para Suministro e Instalacion (CSlI, 2022)
E Productos y Servicios (CCE, 2022)

Manual BIM en DIDT e Interbiak. Capitulo 5, Apartado 5.5,
Anejo:03 Sistema de clasificacion de elementos.

Actualizacién de la plantilla "NATSPEC"




Planificacion

Nuevo interfaz del diagrama de barras

Las ventanas de diagrama y listado de barras han sido redisefiadas por completo, tanto en
el interfaz, adaptado al nuevo grid, como mejorando significativamente el rendimiento en el
uso de obras en Presto Server.

Se soportan hasta 10.000 actividades y se pueden calcular hasta 8000
actividades enlazadas en un Unico camino.

Los esquemas muestran todos los conceptos planificados del nivel elegido, excepto el
esquema “[*] Todas”, que permite ver también las actividades no planificadas para
convertirlas en planificadas si es necesario.

Arbol  Variables Presupuesto  Diagrama de barras X

Restmenes | | [Plan] Datos generales -| | | Resumen -| | cancert R E . e =M B unea deprogreso vertca
Codigo NaiC | Info TipoActivid_.. | Grupo Color 2024
‘nuv ‘23 |dm 23 ene ‘24 feb 24 mar ‘24

1| 4 [Revit BT Resumen Snowdon Towers

2 4 2001300 l@ _E Resumen 12578303 |Cimentacién estructural

3 E04PPIOT0 E g Calculada —‘L-iorm:go'n en vigas

EQ4PPI0S0 o] = Caloulada [:L ILOTE ENTU RECU D=550mm CPi-4

5 4 ED4PPIOGO E Resumen JILOTE ENTU.RECU. D=630mm.CPI-4

6 E04PPIOGO_02  Fo i Galculada ENTU RECU D=650mm CPI-4- Tap of Footing

7 EO4PPI060_01 =o | g Ilada L ECU.0=650mm.CPI-4: Parking

8 E04CZA010 (o] &= Calculeda 12578303 _HORM.ESJ CONV. HA-25/F/20/XCP CIM. V. CANALETA ZAP. +V ARR

9 E04PEADT0 B = Calculada 12578303 H.E.CONV. HA-25/B/32/lla CIM. V. {
10 4— E04DLA200 E Resumen 12578303 HORM_ EST.CONV:. HA-30/F/20/XC2 CIM. V. BOMBA. LOSAS+EMP.

1 ED4DLA200 01 T [@ = Caloulada 12578303 DRIV, EST.CONY. HA-3()/F/20/XC2 CIM. V. BOMBA. LOSAS+El|
12 E04DLA200 .. 2o _Q % Calculada 12578303 ORM.EST.CONV. HA-30/F/20/XC2 CIM
13 - 2001320 e _i Resumen 12580351 Ar
1 2009000 ® TF Resumen 12582143 Armadura estuctusal

15 ~ 2000032 I@ _i Resumen 12582868 Suelos
Antecesores v @ x| Sucesores

CodAntecesor | ResAntecesor Tipo Solape| SolapeTras | CriticoC | Nofa CodSucesor ResSucesor Tipo
1| E04DLA200_01 'HORM.EST.CONV. HA-30/F/20/XC2 CIM. V. BOMBA. LO... Fin-Gomienzo Por detras 1 }— E.CONV. HA-25/B/32/lla CIM. V. CANALETA ENCEP.PILOT.+... Fin-Comienzo
2 |E04PPIO60_02  PILOTE ENTU RECU D=~650mm CPI-4: Top of Footing Fin-Comienzo 2 | ED4EMAD30_05 HARM HA-25/F/16/XC2 MUROS V. CUBILOTE: Top of Footing  Fin-Comienzo

3 | ED4EMAD30_01 HARM HA-25/F/16/XC2 MUROS V. CUBILOTE: Elevator Pit Fin-Comienzo

Diagrama de barras con ventanas de antecesoras y sucesoras

Se han creado dos nuevas ventanas subordinadas, “Antecesores” y “Sucesores".
La ventana de precedencias es una ventana principal independiente, con toda la
funcionalidad de las ventanas de Presto.




Cod... | CodA... | ResAntecesor

1 (03 34
2 |04 4a
3 |04 4a
04 4a
5 |01 117
6 |04 41
7 |04 44
8 |05 5.1
9 (05 5.2
10 |05 51
1105 53

Ventana “Precedencias”

Cod... CodSu... | NaiC | ResSucesor Tipo Solape | SolapeTras Critico | GriticoC

Com-Com/Fin-Fin 10 5 Ambas

Fin-Comienzo Por detras
Fin-Comienzo Por detras
Fin-Comienzo Por detras
Fin-Fin Por detras

Fin-Comienzo Por detras

Fin-Comienzo =

Fin-Comienzo

Fin-Fin 5

Comienzo-Comienzo

Com-ComyFin-Fin 5 1 Por delante

Fin-Fin 15 2 Por detras

[ R N N R Y

Par detras

En el esquema “Fechas laborables" de las ventanas de planificacién se afiaden los dias de
inicio y final reales de la actividad como dias laborables desde el inicio de la obra.

go NatC ~ DialPlan | DiaFPlan| DialUTotal DiaFUTotal | DialReal DiaFReal DurTot 9ene 23 16ene'23 |23ene23 |30ene’23 |6feb 23 13 feb 23

4 E04 1
5 eoaczaoro B 1
6 eoaczatso &
7 eossaoe &

16

SOILMXJVSDOLMXJVSDLMXJYSDLMXJVSDILMXJVSDILM X JVSD

1 n 1 14 15 CIMENTACIONES

M EST GONV. HA-25/8/32/lla CIM_ V.AUTOBOMBA. ZAP. V. ARR
HORM_EST AUT. HA-30JAC/20{lia CIM. V.MANUAL ZAP. +V.ARR

R.HA-25/B/16/la 106m. #15x15/6

Fechas estimadas y reales en dias laborables

Valor ganado

Se han afadido las variables de usuario que contiene el valor en cada fase aprobada de
los indicadores del método del valor ganado desde el punto de vista del Director de obra o
Project manager, con el prefijo “EVM y el sufijo “Do Fase”.

VARIABLE

CPI Do Fase

EAC Do Fase
EAC(CPI) Do Fase
SPI Do Fase

CONTENIDO EN CADA FASE

indice de desempefio del coste

Presupuesto estimado a la conclusion

Presupuesto estimado a la conclusion corregido por CPI
indice de desempefio del cronograma

EAC(CPIxSPI) Do Fase Presupuesto estimado a la conclusién corregido por CPly SPI

En las fases sin aprobar se muestra el valor de la fase actual, excepto el valor planificado.
Usando estas variables y los campos a origen ya existentes se ha afiadido el esquema
"[Fases] EVM Valor ganado Do" en la ventana "Fechas", con todos los resultados e
indicadores del método.

Estos valores permiten analizar la evolucién historica tanto de los indices como
de las estimaciones finales esperadas en cada momento.

¢\ RIB



[Fases] EVM Valor ganada DO T P Jasu N O |
FechaDMA | NatC OrCertini| OrCerthod | OrCerPte OrCert | EVM CPI OrPlanPres | EVM SPI EVIM EAC Do Fase EVM EAC(CPI) EVIM EAC(CPxSPI)
A 0 0 3.154.819.91 0 0
1 |31-Ene-23 2 _e 85.545,64 85.545,64 1,00 118.380.82 072 3.154.819.91 3.154.819.1 4.332.906,52
2 |28Feb-23 2 _e 172.713,50 35.592,00 208.305,50 1.00 226.464.00 0,92 3.154.819.91 3.190.411, 1 3.411.674,78
3 31-Mar-23 B _e 283.792,00 53.388.00 337.180,00 1.00 34510400 0,98 3.154.819.91 3.208.207. M 3.221.036,70
4 30-Abr-23 7 _E 313.452,00 53.388,00 366.840.00 1.00 463.744.00 0,79 3.154.819.91 3.208.207. 11 3.891.289.23
5 |31-May-23 3 _i 52792275 53.388.00 581.310,75 100 719.699.00 0.81 3.154.819.91 3.208.207 11 3767 475 7
6 |30-Jun-23 § _E 607.834.77 53.388,00 59.32000 72054277 092 90538112 0,73 3.214.139.91 3.496.024,52 4.441.219,08
7 |31-Jul-23 4 _E 95117546 53.388.00 118.640,00 1.123.203,46 0,89 1.146.061,66 0.88 3.273.459.91 3.587.100,63 3.866.052,60
8 |31-Age-23 4 _e 996.244.14 7400220 118.640.00 1.188.886,34 0,90 1.291.055,00 0.83 3.273.459.91 3.586.746,67 3.9682.297.13
9 [30-5ep-23 6 _e 1.209.308.60 7400220 249.420,00 1.532.730,80 0.84 151411718 0,85 3.404.239. 91 3.856.365,19 4.169.994,88
10 | 31-0ct-23 2 . 1.533.187,96 74.002,20 249.420.00 1.856.610.16 0,87 1.737.321.99 0,93 3.404.239.91 3.729.803,33 3.789.172,80
11 | 30-Nov-23 _E 1.533.187.96 74.002,20 249.420,00 1.856.610,16 0.87 1.960.545.87 0,93 3.404.239.91 3.729.903,33 3.789.172,80

Valor ganado para la direccion de obra por fases

« Se utilizan los colores rojo y verde para resaltar el estado de los indicadores CPl y
SPI.

e La variable “Desviacion” se sustituye por “EvmSpi”, con el mismo valor, pero mejor
definida dentro del EMV.

En la ventana "Agenda” se eliminan los esquemas relativos al Valor ganado, que no
aportan informacion adicional a la ventana "Fechas".

Valores historicos en fases

[Fases] Datos glabales 4T ¢ @ & E A

Tag FechaDMA NatC  Dia  Info Resumen Plan Real Cert Color  Transparencia Nota =~ UsrNum HIS Pres | HIS PresPle HIS Obj
A
1 3Ene2s 2 [gM @ 7575881 6197238 82700,08 10066431 2885 061,03 0 230737847
2 28Feb2s D [EM Q €l 153.42067 13473999 15240268 10074623 288506103 23225000 2.307.37847
3 3Mar23 5 [@v 114.08340 11210444 12657361 10082815 306787103 5944000 244559847
4 304r23 TED 105.404,17 87.68135 151.831,52 10091263 299402763 15564140 2526.186,19
5 Ma-23 3 [EX 12381445 12479166 191.964,03 10092516 306434763 8532140 2526.186,19
6 0-un23 5@y 78.716,97 134.80652 13213379 10092484 3.081.10211 23225000 242249802
7 -Ju-23 4 -L B 111.448,07 89.11589 155.296,12 10092452 300743360 66.87640 2.247.34853
8 NAge-23 4 _eJ 99.91540 24.158,63 11468697 300743360 66.876,40 2.247.34853
9 308ep23 6 €5 Fi 172.883,53 13631385 0 0 0
10 30ct23 2 em 110.439,57 15728537 0 0 0
1 0Nov23 4 (g 76.989,02 16773017 0 0 0

Estado de las fases y valores historicos

Las nuevas expresiones predefinidas "HIS*" de los valores histéricos representan el
importe que tenian las variables no periodificables relativas al presupuesto y el objetivo en
el momento en que se aprob6 cada fase, como el presupuesto inicial.

Se pueden ver en la ventana "Espacios y fases", esquema "[Certificaciones] Valores
histéricos en cada fase (azul)".
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Estos valores figuran en la tabla "Fases", pero las expresiones de usuario
permiten afiadirlos a los esquemas de las ventanas de fechas y de agenda,
apareciendo en las fechas que correspondan a fases.

Importacion mas completa de Microsoft Project
El complemento "Importar archivos XML de Microsoft Project" tiene varias mejoras:

Soporta los solapes en los enlaces "Fin-Fin"

Importa la fecha de inicio de la obra y los dias festivos a partir de esa fecha

Proporciona mayor flexibilidad en la asignacién de los campos de usuario de texto y
numeéricos de Project y de los codigos a campos de Presto

Avisa de las situaciones incompatibles con Presto, como los enlaces entre capitulos
y actividades

El complemento “Crear precedencias a partir de una lista”, que toma los datos del campo
‘Resumen2” en el formato de Microsoft Project, importa ahora todos los tipos de enlace y
los solapes positivos y negativos.

45,12FF, 5FS+4, 12SS-3

Cadigo

69
70| 4
71
72
73
74
75
76
77| 4
78

70

69

71
72
73
74
75
76

78

NatC | Resumen

[cicRcofclcfololooRo)

385-Contract Execution/Motice to Proceed

Contract Administration

401-Kickoff Meeting and QA/QC Plan Submitial/Approval
402-Health Safety and Welfare Plan/Approval
403-Schedule Submittals/Approval

404-Scope Validation and Resolution

405-Interim Milestone Acceptance

491-Final Project Acceptance and Final Payment
Closeout

95-District Closeout Completion Date

Enlaces en el formato de Project

Resumen2

68

69.72FF
69

69
69.71.73FF
74

75.74

.. TBF5+40d

2026

I Los enlaces SF, no soportados en Presto, se crean como “Comienzo-Fin”.

Otras mejoras de planificacion
En las cajas de dialogo de "Estado en el modelo” de la planificacion econémica y del
diagrama de barras se muestran la fase actual y la fecha del dia de control,
respectivamente, a las que corresponde el estado de la obra.




Arbol  Presupuesto  Fechas Agenda X -
Afios Datos globales T Ei.‘ Paia E &=
FechaDMA Tag NatC | Info Resumen Plan Real Cert Color Transparencia Nota = UsrNum

1 4 Xl XXI !E eg = 2247.348,53 781.119,18 1.017.060,46

2 42023 2000 IE EB 1.506.235,09 781.119,18 1.017.060.46

3 +— Ene-23 = D el 7575881 5761721  82700,08

4 04-Ene-23 3 B

Conceptos 2023 > 3 x
]

Codigo NatC Resumen Nota Plan ~PlanPres Real TotReal RealPres RealCertPres Cert| Contratos ~ Pedidos| Entregas| Facturas I

A e
22 | C122310 |E| Grias con gruista 16.000,00 12.000,00 0 12.000,00
23 E05HFS400_01 |E| Formacién de hueco en forjado con zunch... 1326780 18.95400 8.321,40 8.321,40 10.854,00 1085400 1085400 832140 832140 832140 832140
24 | C125 VARIOS 1.320,00 6.300,00 0 6.300,00
25 | E05AG010 IE' Dintel de hueco de chapa galvanizada, 250 564518 807920 623169 6.23169 8.079.20 807920 807920 623169 623169 623169 623169
26 | EO7LPO13 IE' Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x1 2645917 3776341 2859420 6.013,80 37.76341 3383746 3776341 2859420 2859420 2859420
27 E03 RED DE SANEAMIENTO 6.19714 883777 426120 470868 649777 649777 649777 410868 410868 470868
28 |EO7TLPO10 |E| Pared separadora Silensis de 1/2 pie y fras... 4290945 60.956,62 4.020,25 402025 568142 568142 568142 4313375 402025 402025

Nuevo esquema "[*]" con todos los datos de una fecha

El nuevo esquema "[*]" de las ventanas de fechas y agenda muestra todos los conceptos
gue en la fecha elegida tienen algun importe en cualquier dato econémico, permitiendo
comprobar de un vistazo todo lo que sucede en un dia, en un mes o en un afo.

En la ventana subordinada "Recursos"” de las ventanas de fechas y agenda se afiaden el
cbdigo y el resumen del grupo al que pertenece cada recurso.

Nuevos ejemplos y plantillas de planificacion

Se han afadido nuevos ejemplos a la carpeta “Planificacion” del directorio “Samples”,
accesible a través del enlace “Ejemplos”.

Cddigo NatC | DurTat | FeclPlan ®FecFPlan | FeclUTotal FecFUTotal 2024
ene 24 |Iet| 24 mar 24 abr'24 may '24

1 410 iE 95 01/01/2024  11/05/2024 01/01/2024 11/05/2024 | | Carigs Suarez Salazar, Limisa, México.Concursomen-MéxiconDars
2 4 0 @ 15 22/01/2024  10/02/2024  22/01/2024 10/02/2024 TERRAGERIAS
3 117 [g] 15 2201204 1002024 22/01/2024  10/02/2024 —Qe//eno con tapetate
4 4 03 @ 20 08/01/2024  03/02/2024 08/01/2024 03/02/2024 MAMPOSTERIAS
] 34 IE‘ 20 08/01/2024 03/02/2024  08/01/2024  03/02/2024 AL fa de piedra braza
6 . Joa B 1500002024 20002024 0VOU204 200012024 | concheroBNGmENTAGON
7 4a IE‘ 5 01/01/2024 06/01/2024  01/01/2024  06/01/2024 ncrelo ciclopeo de relleno y nevelada
8 41 IE‘ 10 08/01/2024 20/01/2024  08/01/2024  20/01/2024 Concrelo en zapatas afsiadas
9 44 E 10 08/01/2024 20/01/2024  08/01/2024  20/01/2024 Cancreto en dados de folumnas
10 4 05 @ 50 22/01/2024  30/03/2024 22/01/2024 30/03/2024 CONCRETO FN COLUMNASVEREXCTINES
1 15 22/01/2024 10/02/2024  22/01/2024  10/02/2024 ncreto en columnas planta baja
12 12 IE‘ 15 12/02/2024 02/03/2024  12/02/2024  02/03/2024 ta.en columnas planta primera
13 53 E 15 11/03/2024 30/03/2024  11/03/2024  30/03/2024 planta segunda
14 + 06 [© 60 29/01/2024  20/04/2024 29/01/2024 20/04/2024 CONCRETQ EN SISTEMAS.ENTREPISO 0 AZOTEA
15 6.4 IE‘ 60 29/01/2024 20/04/2024  29/01/2024  20/04/2024 Concreto en losas planas
16 o 07 @ 55 12/02/2024  27/04/2024 12/02/2024 27/04/2024 CONCRETO_EN MUROS.
17 13 @ 30 04/03/2024  13/04/2024 04/03/2024 13/04/2024 MUROS

Costo y tiempo en edificacion




EJEMPLO
Casa de Bambu
Alejandro Zaera

Costo y tiempo en
edificacion

Esquema general de
una planificacion

Harris Remodelacion de
laboratorio de quimica

Laptali Planificacion final

Plan de mejora
Aceleracion de un
proyecto

VDOT Template Build
Design Build Single
Phase

CONTENIDO

Incluye capitulos de Gestion | Contratacion | Estructura |
Cerramientos | Acabados

Ejemplo del libro de Carlos Suérez Salazar, Limusa, México.
Desarrollo completo de un edificio de viviendas, incluyendo
costes y plazos, simplificado en numero de elementos, pero
integro en cuanto a los conceptos utilizados, de manera que
resulta muy didactico.

Ver la nota técnica " Costo y tiempo en edificacion”.

Ejemplo sencillo que utiliza todos los tipos de enlace, incluyendo
el doble enlace.

Ejemplo de Técnicas de redes de flechas y precedencias para
construccion, Harris, Robert B. México, Limusa, 1983

Planificacion de la ejecucion de un edificio de seis plantas,
incluyendo forjados, soportes y escaleras, desglosados en
encofrado, armadura y hormigonado, la fachada y los
cerramientos interiores.

Ejercicio de optimizacién tomado de A computer model for time
and cost optimisation during pre-tender stage, de Emel Laptali.
Ver la nota técnica “Aceleracion del camino critico”.

Ejercicio de compresion del camino critico basado en coste
normal, coste acelerado, duracion normal y duracién acelerada.

Plantilla propuesta por el Virginia Department of Transportation,
VDOT, para la etapa de disefio de un proyecto de carreteras. En
la referencia citada en el ejemplo se pueden encontrar mas de
50 plantillas similares para distintos tipos de proyectos.




Informes

Informes *~ Asistentes ™ Obras ¥ Complemento
01 Presupuestos y mediciones 3
02 Otros documentos del proyecto
03 Planificacién econdmica
04 Planificacién temporal
05 Gestién del proyecto
06 Gestion Q+
07 Contratacién
08 Facturacién
09 Analisis de costes
10 Multiobra
11 CAT
12 EUS
13 CHL
14 BOL
15 PER

[ Piantilia

Menu dinamico “Informes”

Los informes se han recolocado en un esquema mas sencillo de directorios en el que
aparecen todas las localizaciones, simplificando también el procedimiento de instalacion y
la personalizacion.

El informe que se utiliza como base al crear informes automaticos, si existe, denominado
"Plantilla” o "Template", se busca en el directorio especificado en "Entorno de trabajo:
Directorios: Informes y plantillas". Se puede previsualizar su contenido seleccionandolo
directamente en el menu dinamico "Informes".

En general, y dado que se supone que el papel es blanco, los informes
automaticos deben generarse desde el tema de usuario.

Informe "B-2" para Bolivia

FORMULARIO B-2
ANALISIS DE PRECTOS UNITARIOS

e P N

HERRAM IENTAS = (% DEL TOTAL E W0 DE OBRA) 1,00% 023

TOTAL GASTOS GENERALE S ¥ ADMNISTRATIVOS om0

0% INPUESTOSIT =% DE 1+2+3+4+5 T
mmmmmmmm e

TOTAL PRECIO UNITARIG {1 +2+3+4+5+8) 20,604

TOTAL PRECID UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2 decinsies) n

B3

Informe "B-2 Anéilisis de precios unitarios” para Bolivia




Nuevo informe "B-2 Analisis de precios unitarios" en el subdirectorio "14 BOL" que se
afiade a los informes "B-1 Presupuesto por items y general de la obra" y "B-3 Precios
unitarios elementales” especificos para Bolivia.

Revision de informes de Peru
Se han revisado los informes especificos para Peru.

« Se puede seleccionar la codificacién de proyecto o decimal y mostrar el "Codigo2" de
los conceptos.

e Mayor nivel de desglose en la hoja de presupuesto y en precios unitarios.

Desarrollo de complementos (API)

Guia de desarrollo de complementos

Se ha revisado el documento "API Funciones detalladas" para mejorar la descripcion de las
funciones, atributos y cajas de dialogo, afiadiendo un ejemplo de cada funcion en Visual
Basic Scripting, VBS, con el contexto necesario para aplicarlas con facilidad al escribir
complementos.

Mas opciones en la ventana de mensajes

Por ello, se ha mejorado su funcionalidad, ya que es el destino de muchos complementos,
y se han creado las funciones necesarias para activarlas desde el API.

& Cortar Ctrl+¥
[1 Copiar Ctrl+C
Ol Pegar Crl+V
x  Eliminar Supr
™ seleccionartodo Ctrl+E
.[] Exportar...

{Z  Ajuste de linea

# Deshacer
-

Rehacer

Iconos para funciones existentes y nuevas funciones

Ajuste de linea
Permite que los parrafos ocupen una sola linea de longitud ilimitada, estilo programacion, o
gue den la vuelta al llegar al borde derecho.

Se han retirado dos restricciones que limitaban a 2000 el nimero de mensajes
mostrados en la ventana y que eliminaban de la visualizacion los mensajes
repetidos, tanto si provienen de funciones de Presto como de los complementos.
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Nuevas funciones del API
MsgText (Texto, Color)

Envia una cadena de texto a la ventana de mensajes

La funcién existente "LogMsg" requeria del uso de otras dos funciones, "LoginBegin" y
"LogEnd", y el programa so6lo mostraba los mensajes al terminar el proceso completo del
complemento. Estas funciones siguen existiendo por compatibilidad, pero se recomienda el
uso de la nueva funcion que, ademas, no afiade un retorno de carro, por lo que se puede
crear el texto incrementalmente.

La sintaxis es la misma que la de "LogMsg()".

MsgClear

Borra el contenido de la ventana "Mensajes”
MsgSetTabs

Establece un conjunto de tabuladores, medidos en cm, que se aplican a los mensajes
enviados con "MsgText()".

Obra.MsgSetTabs "4;12;16.5"

MsgWrapText

Activa y desactiva el ajuste de linea.

Nuevos complementos en VBS

Se incorpora un directorio "Utilidades Visual Basic Scripting VBS" con complementos
desarrollados en este lenguaje de programacion.

Se han eliminado los complementos de versiones anteriores que tenian la
misma o similar funcionalidad.

El cédigo fuente es abierto, por lo que se pueden modificar con facilidad por el usuario para
adaptarlos a otros usos y son una ayuda para aprender a crear nuevos complementos.

Se describen a continuacién estos complementos, presentando la parte del cédigo mas
facil de personalizar por los usuarios.

Asigna color a capitulos en proporcion al importe

Rellena el color de los capitulos de primer nivel de la obra con distintas intensidades de un
color a elegir en proporcion a su importe.

Descripcion = "Asigna color en proporcién al importe de los capitulos™

Dim Colores
Colores = Array (_
"0 Rojo" _

,"11  Naranja"_
,"17  Amarillo"_

,"33  Verde"_
,"44  Turquesa"_
,"50  Cian"_
,'62  Azul"_

,"75  Magenta"_




,'82 Violeta"_
,"100 Rojo"_
)

Mensaje
vbLf
Mensaje = Mensaje & "No altera el color de los conceptos con precio nulo"& vbLf & vbLf

"Asigna color a los capitulos del primer nivel en proporcién a su importe" &

Corrige el campo Unidad

Sustituye los valores de las unidades de medida por otros valores mas correctos. Se

pueden modificar los valores o introducir otros nuevos en el cédigo.

Dim Pares

Mensajel = "Se cambia el primer texto por el segundo, incluyendo todas las variantes de
mayusculas y mindsculas:"

Pares = Array (_

"ulud","ud|ud"_

,'m|m™, "md|m", "ml|m", "km|km"_
,"m2|m2","m2|m2","ha|ha"_

,"m3|m3","m3|m3", "dm2|dm2","dm3|dm3","1|1"_
»"hlh_

kg kg", "tm| €, "t [t

,tev|Cvt, "kw|KW", "kwh|kWh"_

,tnk | tkm"_

)

Mensaje2 = "Ademas se quitan puntos y espacios."”

Crea resumenes con las diferencias entre varios textos que empiezan igual

Genera restimenes a partir del texto de los conceptos selecaonados...

Genera resumenes a partir del texto de los conceptos seleccionados,
manteniendo el principio v buscando la primera diferencia

Apliquelo una vez por cada grupo que tenga un texto inicial comudn
Se puede fijar el nimero de palabras a mantener al principio
e puede enviar como mensaje o sustituir el Resumen

Dadaos los textos:

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo 5355 J2H 250x12 mm
Pilar conformadao con perfil tubular circular, tipo 5355 J12H 273%12 mm
Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo 5275 J0H 273x6 mm
Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo 5275 JOH 250x4 mm

Manteniendo una palabra se generan los siguientes resimenes:
Pilar cuadrado, tipo 5355 J2H RHS 250x12 mm

Filar circular, tipo 5355 12H CHS 273x12 mm

Pilar circular, tipo 5275 JOH CHS 273x6 mm

Pilar cuadrado, tipo 5275 JOH RHS 250%4 mm

Seleccione dos o mas conceptos

Caja de dialogo del complemento




Genera resumenes diferentes a partir de textos que tienen un principio comun,
manteniendo el nimero de palabras deseado por el usuario y buscando la primera
diferencia.

Detecta textos con caracteres no imprimibles
Localiza textos que contienen caracteres extrafios o no imprimibles.

Descripcion = "Localiza textos con caracteres no imprimibles, ademas de '\' y '{'"

Dim Caracteres (32)
For i = 1 to 30
Caracteres (i) = chr(i)

Next
Caracteres (31) = "\"
Caracteres (32) = "{"

Lista abreviaturas del resumen

Localiza abreviaturas en los resumenes de las partidas.

Recodifica capitulos y partidas con el codigo decimal

Sustituye los codigos de capitulos y partidas por cédigos tomados del campo "EDT". En el

cbdigo VBS se puede modificar con facilidad el formato, incluyendo la longitud y el caracter
de separacién de los segmentos y el caracter para rellenar por la izquierda.

Descripcion = "Crea cdédigos de la forma '002.012.045' en base al cdédigo EDT para los
conceptos de tipo capitulo y partida”

Relleno = "@"
Longitud = 3
Separador =

URTRTRCNTRTRT}

Mascara =




Otras mejoras

Buscar, reemplazar vy filtrar

Los filtros por diferencias y por contenidos en campos numeéricos filtran estrictamente por
los valores seleccionados, sin agruparlos en potencias de 10 como en versiones
anteriores.

La caja de didlogo de las opciones de buscar y reemplazar se ha separado de la opcién de
filtrar para simplificar el uso.

La opcion de busqueda se ha ajustado para tener un comportamiento mas uniforme.

« Cuando el foco esta situado en la ventana subordinada "Texto" de una ventana de
tipo tabla se busca automaticamente en los textos de todos los conceptos visibles en
la ventana principal. En consecuencia, no es necesaria la opcion "Buscar en todos
los textos de la ventana activa".

« Se ha mejorado la funcionalidad para utilizar comillas dobles y espacios en blanco,
tanto en la busqueda como en el reemplazo en los textos.

I Se puede ver toda la funcionalidad en la pista de la opcion.

Nuevas comprobaciones en la exportacion BC3

« "Relaciones con valor distinto de 1 en el campo "N" o con férmula aplicada en lineas
de medicion con origen IFC o Revit"

o “Subcapitulos que aparecen bajo mas de un capitulo”.

Exportacion del presupuesto a JSON
Nuevo complemento que exporta una obra de Presto a un archivo en formato JSON.

Descripcion | T = c z ,
L . ent:
Exporta un archivo json con el nombre de la obra, con las tablas y campos seleccionados. e emerios | Lampos | Lampos marcados
La tabla Relaciones se ordena segun el drbol de Presto. [ Agenda 42 14
Pulse "Lista de campos" para seleccionarlos. 2 | O |Agendabra — T
3 | [J | Archivos 1 15
La lista de tablas y campos seleccionados se guardan en C\Users\Administrador2\AppData
\Roaming\Presto\Presto_a_JSON_tablas.cfg y Presto_a_JSON_campos.cfg 4 | [0 | AsociadoConcepto 1 4
L . C 861 254
En el archivo json cada tabla comienza con "TablaMNombreTabla": { 5 | O |Conceptos
6 (] | Espacios 2 2
Ca\Users\Administrador2\OneDrive\Documentos\Presto), 7 | O |Fases 504 130
Marcar todas las tablas 8 | O | Mediciones 2 &3
g9 | [ | Relaciones 1666 170
Lista de campos
10 | O | ValoresVar 84 13
11 | [ | Variables 116 28

Complemento de exportacion a JSON

Se pueden elegir las tablas y dentro de cada tabla los campos a exportar.




Code Writer

asto y tiempa en edificaciénjson

1 O

2 H"Presto™: {

3 6 "TablaConceptos™: {

4 B "Conceptos": [

5 {

6 "Pres": "0",

7 "Resumen": {},

8 “ud": {7}

9 1,

18 = {

11 "Pres": "2559358.82",

12 "Resumen": "Carlos Suarez Salazar, Limusa, México. Concurso en México D.F
13 O "ud": {}

14 1

15 {

16 "Pres": "14197.5",

17 "Resumen": "TERRACERIAS",
18 O "ud": {}

18 3

20 {

21 "Pres": "51357.85",

22 "Resumen": "MAMPOSTERIAS",
23 O "ud": {}

24 3,

25 © {

26 "Pres": "93232.88",

Exportacion de precio, resumen y unidad

Gestion de etiquetas en auditoria

| Activar auditoria Mostrar sélo etiquetas

Lista audttoria

Fecha Hora Usuario Operacion Pres
1 130/09/2023 16:44:41 Administrador?2 Campo modificado 2.944 654 98
6 | 30/09/2023 16:44:09 Administrador2 Antes de aprobar la certificacion de Febrero 2.199.057,52
7 130/09/2023 16:43:42 Administrador2 Generar 2.199.057,52
8 | 30/09/2023 16:43:36 Administrador2 Operar 2.199.057,52
9 30/09/2023 16:43:34 Administrador2 Campo modificado 2.199.057,52
10 | 30/09/2023 16:43:31 Administrador2 Campo modificado 2.199.057,52
11 30/09/2023 16:43:20 Administrador2  Eliminar 2.199.057,52
12 30/09/2023 16:43:07 Administrador2 Activar auditorfa 2.310.767,63

Caja de dialogo de auditoria

Para facilitar la recuperacién de estados anteriores de una obra se ha incluido una opcién
"Mostrar sélo etiquetas" en la ventana "Auditoria”, que permite mostrar sélo los registros de
tipo "Etiqueta" creados por el usuario. Ademas, el fondo del campo "Operacion” de las
etiquetas se muestra en un color distinto del aplicado al resto de registros, para
identificarlas facilmente.

Nuevos campos en esquemas

Al teclear el campo deseado en la caja de dialogo de "Elegir columnas visibles" se ignora
cualquier caracter tras un espacio en blanco. Por ejemplo "cancomp*" activa
"CanCompras", sin tener en cuenta el asterisco.

El campo “Agenda.Festivo”, con los valores 0 y 1, se puede aiadir a cualquier esquema en
una columna de solo lectura.
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[Capitulos y partidas] - | |Orden cddigo superior -

CodSup | ResumenSup Codinf MatC | Info & Resumen CanPres  CanCert CanObj | CanPlan | &Ud
y

4 ED5 ESTRUCTURAS E05HSAD40 E _i :m PILAR CIRCULAR HA-25/B/20/1 ENCOFRADO METALICO 3,65 42 67 42,67 m3

5 [ED5 ESTRUCTURAS EO5PFA100 E _i :m FORJADO PLAGA ALVEOLADA c=25;HA-25/B/16/1

6 [EDS ESTRUCTURAS E05PHMO020 E _i :m MURO H.A AUTOPORTA e=20cm;h=4.5m 7

7 ED5 ESTRUCTURAS E05PHMO030 E _i :m MURO H.A AUTOPORTA e=35¢m:h=6m 63,84 63,84 63.84

8 'E05 ESTRUCTURAS E05AAPO20 E _i :m PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 250x12 40,00 40,00 0 m.

9 ED5 ESTRUCTURAS E05HSAZ280 E _¢:m PILAR CIRCULAR HA-30/B/20/Ilb ENCOFRADO METALICO 1,74 1,74 0 m3

Ventana "Relaciones”

Se anaden las columnas “Relaciones.ResumenSup” y “Conceptos.NatC” en todos los
esquemas de la ventana “Ver: Relaciones”.

Traspaso de variables entre obras

Al copiar variables de una obra a otra se copian también las asociaciones con conceptos,
siempre que los conceptos existan ya en la obra de destino.

Si hay dos variables de igual nombre y distinto grupo de pardmetros se puede afiadir como
prefijo el campo “ParameterGroup” para difereciarlas.

Mediciones.$(“BaseQuantites.Length”).Valor
Mediciones.$(“Presto.Length”).Valor

I También se puede usar el campo “Guid” en lugar del nombre de la variable.

Otras mejoras

Al crear una obra nueva sin plantilla se le asigna al resumen del concepto raiz el mismo
nombre de la obra.

El contenido del campo "Relaciones.Nota" aparece como pista al posar el cursor en
cualquier concepto de una ventana de Presto.

Se asume que el importe liquido en obras para la administracion es directamente el importe
acreditado de la certificacion, incluyendo la revision de precios, sin tener en cuenta el
campo "Num".

Se aumenta la longitud del campo "Obra.Expediente™" a 24 caracteres.

El esquema "[Naturalezas basicas] | RECURSOS", antes "[Naturalezas basicas]", permite
insertar los campos multiples de la tabla "Recursos”, en lugar de las variables.

Se han ensanchado las cajas de dialogo de "Archivo: Entorno de trabajo" y "Ver: Obra:
Propiedades” para evitar la necesidad de desplazarse lateralmente.

El campo "Comentario” de las lineas de medicion se muestra con el fondo gris si la linea de
medicion no se tiene en cuenta en el calculo, con prioridad a los estados "Cambio
pendiente” o "Cambio aprobado”.

Cuando en un menu dinamico se supera el numero de elementos de un directorio que se
pueden mostrar se aflade una linea con el texto:
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"[...] Hay mas elementos que no caben en el menu"

En la opcion "Herramientas: Textos: Generar términos" puede seleccionar entre 3y 12 el
namero de palabras del texto que hay que considerar, ya que suelen dar lugar a términos
mas significativos. El limite de caracteres de las palabras a utilizar se rebaja a tres, para
incluir términos como "PVC" 0 "CO2".

Se pueden crear tablas en las ventanas de texto con hasta 99 filas y 9 columnas.

o .0

O Y A |

Norma Ensayo Registro Frecuencia Criterio

IIHII
&

Tabla con cabecera opcional para ensayos

Para aumentar o disminuir el nimero de filas, seleccione la fila y dupliquela o
suprimala, respectivamente.

La casilla de sugerir del campo "Precios.Proveedor" muestra los campos "Nat" y
"Resumen”.

En la pestafia de configuracion de directorios aparecen en rojo los que en ese momento no
existen 0 no son accesibles.

3 | Usuario C:\Users\Administrador2\OneDrive’\Documentos\Presto',

4 | Obras C:\Program Files\Presto 2024.00"Samples',

5 | Exportar a Excel C:\Program Files\Presto 2024 00'\Excel,

6 | Asistentes C:\Program Files\Presto 2024 00\Wizard,

7 | Asistentes [Usuario] C:\Users'\Administrador2\OneDrive\Documentos'Presto'\Wizard,
8 | Referencias C:\Program Files\Presto 2024 00'\Reference',

9 | Complementos C:\Program Files\Presto 2024.00\Plugin’,

10 | Complementos [Usuario] C:\Users\Administrador2\OneDrive' Documentos'\Presto'Plugin',
11 | Informes y plantillas C:\Program Files\Presto 2024.00\Repaort,

12 | Informes y plantillas [Usuario] C:\Users\Administrador2\OneDrive\Documentos'\Presto'\Report,
13 | Plantillas de obras C:\Program Files\Presto 2024 00\Template!

14 | Ejemplos |C:'-.Pr0gram Files\Presto 2024 00"Samples', |

Directorios configurables por el usuario

La opcion de sugerir sobre "Conceptos.Ud" sélo sugiere unidades sin subindice, como “m2”
y “m3”.

En la herramienta "Partidas: Desglosar" se aplica la misma conversion de caracteres no
soportados en el cédigo que se indica para Cost-Ifc.

Al rellenar el campo "Proveedor” no se crea una entidad, ya que en muchos casos no es
necesaria. Si son necesarios para facturar se deben dar de alta manualmente.

En PrestoWeb se ha cambiado el clic por doble clic para que se pueda copiar el cédigo de
las partidas sin tener que mantener la seleccién con el ratén. Para bajar de nivel hay que
pulsar doble clic en la linea como en Presto.
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Presto Server y Presto Cloud

Nuevos procesos traspasados al servidor

En Presto 24 se traspasa al servidor la gestion de nuevos procesos, con el objetivo de
conseguir la misma eficiencia trabajando con obras multiusuario y remotas en Presto
Server remoto que cuando se trabaja en modo monousuario y en el equipo local, incluso
en entornos de red con latencia alta:

« Planificacion por diagrama de barras
« Agenda

o Reestructurar por mediciones

e Reestructuras por partidas

Se han trasferido al servidor las funciones de aumentar y disminuir nivel, promover y
adentrar en las ventanas que lo permiten. Estas opciones no estan habilitadas en las
ventanas de lista cuando existe un filtro, ya que al no estar todas las filas visibles el
resultado podria no ser el esperado.

El nimero de funciones y opciones pendientes de traspasar al servidor es ya
muy reducido y estan documentadas para que los usuarios utilicen otros
procedimientos mientras se incorporan en las siguientes versiones.

Seguridad de la comunicacion

La comunicacién de Presto con Presto Server y Presto Cloud utiliza un cifrado propietario.
En Presto Cloud se puede limitar el acceso a una instancia de usuario a un grupo de IP
fijas.

Mas informacion en los mensajes
Se han afiadido nuevos mensajes en situaciones de mala comunicacién con el servidor:
o "Tiempo de espera agotado”
e "No hay respuesta del servidor"
o "Error comunicacion con el servidor", error 500
o "Error datos autenticacién", error 400, no contemplado en el resto.
e "Login incorrecto”, cuando el usuario o la contrasefa son incorrectos.

o "Error de conexidn", mensaje de error por defecto

Presto Cloud

Se ha incorporado una nueva plataforma para Presto Cloud en Santiago de Chile,
permitiendo el acceso de los usuarios de la region a esta posibilidad, que equivale a Presto
Server, pero sin infraestructura del usuario.

I No se soporta el uso de Presto Cloud con latencias superiores a 50 ms.
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Las plantillas para crear una obra nueva deben estar en el mismo Presto Server y se dan
de alta en el directorio de "Entorno de trabajo: Directorios: Plantillas de obras". El proceso
es tan rapido como cuando la plantilla esta en un directorio local.

Se puede restaurar la auditoria. Las obras restauradas se crean siempre en el mismo
directorio donde esta la obra. Al copiar la obra desde la ventana de obras, se copia
también el archivo de auditoria, si no esta abierto.

Unificacion del Log
Un anico archivo de Log incluye los anteriores Logs de usuario y de obra:
« Basico: Opciones generales del usuario, como borrar, copiar o modificar un campo
o Completo: Todas las peticiones de Presto Server, como la actualizacion de menus
dinamicos
El archivo Log guarda los datos de los ultimos 15 dias, salvo que se haya especificado un
tamafio con la opcion "LOG_SIZE".
Nuevas opciones "Cloud: Log"
o Estado: Permite activar o desactivar el log y visualizar el contenido
e Descargar: Descarga el archivo de log en formato ".CSV" o ".TXT".

o Borrar: Elimina el archivo de Log.
Condiciones del servicio Presto Cloud

Descripcidn del servicio

Presto Cloud permite utilizar un servicio PrestoServer alojado en una infraestructura
gestionada por RIB que habilita el trabajo multiusuario sobre archivos de Presto.

RIB tiene contratado a terceros un servidor dedicado fisico alojado en un centro de datos
situado en Espafa y un servidor dedicado virtual alojado en un centro de datos de
Alemania como respaldo, asi como un servidor en Santiago de Chile.

I Las condiciones de fiabilidad son las mismas que proporcionan estos servicios.

Copias de seguridad y recuperacion frente a desastres

o Cuando un archivo de un cliente esta cerrado se replica automaticamente mediante
Azure File System, que posibilita la recuperacion en caso de averia del servidor,
conservandose los ultimos 7 dias

e En caso de averia del servidor la instancia se migra al servidor de respaldo mientras
se recupera el servidor principal

I El usuario ademas puede programar ademas su propia copia de seguridad

Acceso al servidor

e Solo pueden acceder al sistema de Presto Cloud, y unicamente para solucion de
incidencias, los empleados de RIB encargados de su administracion, que tienen
firmado un contrato de confidencialidad.

e No se puede acceder desde la plataforma en la que se aloja.
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Clausula de control de exportaciones

Traduccién al espaiiol
Se ha afadido el contrato de licencia la siguiente clausula, que figura en el texto inglés
original, sea cual sea el idioma elegido para el programa.

8. Clausulas Globales de Control de Exportaciones para Contratos de Ventas y
Distribuidores o Términos y Condiciones

e Los entregables proporcionados por el Vendedor en virtud de este Acuerdo contienen
o pueden contener componentes y/o tecnologias de los Estados Unidos de América
("EE.UU."), la Union Europea ("UE") y/o otras naciones. El Comprador reconoce y
acepta que el suministro, asignacion y/o uso de los productos, software, servicios,
informacion, otros entregables y/o las tecnologias integradas (en adelante,
"Entregables”) en virtud de este Acuerdo cumplira plenamente con las leyes y/o
regulaciones de control de exportaciones nacionales e internacionales relacionadas
con los Estados Unidos, la UE y otras leyes y/o regulaciones nacionales e
internacionales de control de exportaciones.

« A menos que se hayan obtenido licencias de exportacion aplicables de la autoridad
pertinente y el Vendedor las haya aprobado, los Productos no (i) se exportaran y/o
reexportaran a ningun destino y parte (puede incluir, entre otros, un individuo, grupo
y/o entidad legal) restringidos por las leyes y/o regulaciones de control de
exportaciones aplicables; o (ii) ser utilizado para aquellos fines y campos restringidos
por las leyes y/o regulaciones de control de exportaciones aplicables. El Comprador
también acepta que los Productos no se utilizaran directa o indirectamente en ningun
sistema de cohetes o vehiculos aéreos no tripulados; ni utilizarse en ningun sistema
vector de armas nucleares; y no se utilizara en ningun disefno, desarrollo, produccién
0 uso de armas que puedan incluir, entre otras, armas quimicas, biologicas o
nucleares.

« Sino se obtienen licencias, autorizaciones o aprobaciones necesarias o
aconsejables, ya surjan de la inaccion de cualquier autoridad gubernamental
pertinente o de otra manera, o si dichas licencias, autorizaciones o aprobaciones son
denegadas o revocadas, o si las leyes y/o regulaciones de control de exportaciones
aplicables prohibirian al Vendedor cumplir con cualquier pedido, o a juicio del
Vendedor expondrian al Vendedor a un riesgo de responsabilidad bajo las leyes y/o
regulaciones de control de exportaciones aplicables si cumpliera con el pedido, el
Vendedor quedara exento de todas las obligaciones en virtud de dicho pedido y/o
este Acuerdo.
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